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Реферат 
Выпускная квалификационная работа по теме «Крытый рынок товаров 
широкого потребления для населения в г. Тамбов» состоит из 124 листов 
текстового документа, приложений А и Б, 43 использованных источников, 6-
ти листов графического материала. 
Объект строительства – Крытый рынок в северной части города Тамбов 
Цели выпускной квалификационной работы: 
 решение инженерных задач, связанных с проектированием и 
возведением выбранного объекта строительства; 
 закрепление приобретенных знаний в области теории и 
практического проектирования.  
В результате работы над проектом разработаны архитектурно-
строительные решения крытого рынка, выполнены расчеты и 
конструирование монолитного перекрытия МУ-1  1 очереди строительства 
административно-хозяйственной части здания. 
Выполнен расчет столбчатого фундамента. 
Проведено технико-экономическое сравнение свайного фундамента и 
фундамента столбчатого. Исходя из существующих инженерно-
геологических условий и технико-экономических показателей, принят 
столбчатый фундамент. 
Разработана технологическая карта на возведение монолитной 
железобетонной колонны, объектный стройгенплан на возведение надземной 
части зданий. 
Были собраны общие сведения сметой документации, произведен 
анализ локально сметного расчета на устройство монолитных ж/б колонн, а 
также локально сметный расчет строительно-монтажных работ объекта 
строительства. 
При разработке проекта были использованы основные нормативные 
документы по проектированию – СниП, ГОСТ, РД, ЕНиР, ГЭСН, МДС, 
справочники. Разработка графической части выполнялась в программе 
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В данном проекте идеей для проектирования является разработка здания 
торгового назначения в густонаселенном районе города Тамбов. 
Актуальность проекта обусловлена необходимостью упорядочить в 
одном месте торгово-розничные площадки, а также поддержки малого бизнеса. 
Формат палаточного рынка давно устарел и является бесконтрольным и не 
удобным средством продажи товаров широкого потребления. В связи с этим 
мною был разработан проект, который локализует торгово-палаточный рынок в 
одном месте. Проект удовлетворяет всем современным нормативным 
требованиям помещения для торговли и приобретения товаров населением. 




4. Организация строительного производства; 
5. Технология строительного производства; 
6.Экономика отрасли. 
Целью выпускной квалификационной работы является подтверждение 
знаний, полученных в ходе учебного процесса по архитектуре, технологии и 
организации строительного производства, расчетов строительных конструкций, 
расчетам оснований и фундаментов, экономики строительной отрасли. 
При выполнении дипломного проекта были использованы основные 
нормативные документы по проектированию – СниП, ГОСТ, РД, ЕНиР, ГЭСН, 
МДС, справочники. Разработка графической части выполнялась в программе 
АВТОКАД. Расчетно-конструктивная часть разработана с помощью программы 
АРБАТ.   
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1 Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Исходные данные для проектирования 
1.1.1 Характеристика объекта строительства 
Объект строительства – Крытый рынок торговой площадью 900 м2 
Вид строительства – новое строительство. 
Уровень ответственности – нормальный [5];  
Степень огнестойкости – II [5]; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0 [23]; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 [23]; 
Категория сооружения по пожарной опасности – Д [15]. 
2.1.2 Характеристика места строительства 
Место строительства – северная часть г.Тамбова. Здание главным 
фасадом обращено на ул.Новую, с боковых фасадов участок ограничен 
ул.Шлихтера и ул.2-ая Высотная. Участок свободен от застройки, дождевыми и 
паводковыми водами не затапливается. 
Строительная климатическая зона – II В. [33] 
Расчетная температура воздуха наиболее холодной.  
пятидневки с обеспеченностью 0,92 [33]  -  минус 28оC. 
пятидневки с обеспеченностью 0,98 [33]  -  минус 30оC. 
суток с обеспеченностью 0,92 [33]  -  минус 32оC. 
суток с обеспеченностью 0,98 [33]  -  минус 34оC. 
Внутренняя температура воздуха [3] -  плюс 20оС. 
Абсолютно минимальная температура воздуха -  минус 39оC 
Зона влажности [37] - сухая. 
Влажностный режим помещений – нормальный (до 60%). 
Продолжительность отопительного периода при среднесуточной 
температуре воздуха [33] - 201 суток. 
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Температура отопительного периода [33]  -3,7С 
Зона влажности –3 (сухая) [33]; 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли для II района – 1,8 кПа [25]; 
Нормативное значение ветрового давления на 1м2 вертикальной 
поверхности для I района – 0,23 кПа [25];  
Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов [34]. 
1.2 Объемно-планировочные решения 
Здание крытого рынка состоит из двух блоков: торгового зала с 
магазинами и кафе-закусочными и административно-хозяйственного блока. 
Каркас административно-хозяйственной части здания имеет сетку колонн 
6×6м. 
Здание двухэтажное. Высота этажа – 3,6м. Высота помещений – 3,3м. На 
первом этаже запроектированы помещения для контроля и лабораторной 
проверки продуктов, кладовые и охлаждаемые камеры, а также помещения для 
обслуживающего персонала рынка. На втором этаже запроектированы 
помещения для администрации. В здании имеется подвал высотой 3,6м. В 
подвале предусмотрены рампы для разгрузки подвала, помещения для хранения 
товара. Транспортировка товара из подвала на первый этаж осуществляется  с 
помощью грузового лифта, а доставка товара в торговый зал на первом этаже 
осуществляется грузовыми тележками через проходы шириной 1,92м и 1,22м. В 
здании их предусмотрено 3 (см.графическую часть проекта, лист 1). Сообщение 
первого и второго этажей осуществляется с помощью лестницы. 
На первом и втором этажах располагаются туалеты и душевые кабины 
для персонала, образующие санитарно-техническую зону. 
Торговый зал имеет в плане форму полукруга. Площадь торговой части – 
1200 кв.м. Высота помещений переменная – от 7,6м до 13,8м (см.графическую 
часть проекта, лист 1). 
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В целях пожарной безопасности в здании предусмотрены 
дополнительные эвакуационные выходы с первого этажа на улицу. Эвакуация 
со второго этажа может осуществляться по лестнице, расположенной внутри 
здания, с последующим выходом на улицу или по пожарным лестницам, 
расположенным с наружной стороны. 
Экспликация помещений, их площадь и расположение по этажам 
представлены в графической части проекта. 
1.3 Конструктивные решения и отделка 
Проект разработан с учетом действующих норм и правил. Здание 
торгового рынка состоит из торгового зала и бытовых помещений. 
Конструкции торгового зала: 
Каркас запроектирован из сварных железобетонных конструкций 
заводского изготовления. 
Фундаменты под колонны – стаканного типа железобетонные. 
Фундаменты под наружные стены – фундаментные балки по серии 1.415-I 
по столбам из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Участки наружных стен, 
пилястры и цоколь – кирпичная кладка из обыкновенного кирпича 
пластического прессования (по ГОСТ 530-95)  М75 на цементно-песчаном 
растворе М50. 
Покрытие здание висячего типа. Элементы внешнего опорного кольца – 
сборные железобетонные. Внутреннее опорное кольцо - металлическое. 
Диаметр внутреннего кольца принят равным 7,0м по условиям размещения 
большого количества вант, точнее, по габаритам их анкеров, расположенных на 
внутренней стороне кольца. Диаметр канатов – 40мм. Панели покрытия – 
трапециевидные, железобетонные ребристые. 
Для удаления воды вокруг светопрозрачного купола устраивается желоб, 
соединенный с двумя наклонными трубами внутреннего стока. 
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Пластмассовый купол опирается на внутреннее кольцо и изготавливается 
из прозрачной пластмассы. 
Кровля – рулонная, утеплитель – минераловатные плиты ППЖ-200 по СП 
17.13330.2011 
Входные двери и витражи из алюминиевых конструкций по серии I.236.4-
7/84. [2] 
Полы, в соответствии с назначением помещений, с покрытием из 
мозаичного бетона, керамической и кермогранитной плитки и паркета. 
Наружная отделка фасадов – терразитовая штукатурка. 
Конструкции административно-хозяйственного блока: 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные по серии 1.020-
1/83, вып.1-1. 
Под наружные стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. 
Колонны сборные железобетонные по серии 1.020-1/83, вып.2-1. 
Ригели – сборные железобетонные по серии 1.020-1/83, вып.3-1. 
Плиты покрытия и перекрытия – сборные железобетонные по серии 
1.020-1/83, вып.4-1. 
Наружные стены – кирпичная кладка из обыкновенного кирпича 
пластического прессования (по ГОСТ 530-95) марки М75 на растворе М50. 
Перегородки – из глиняного обыкновенного кирпича пластического 
прессования (по ГОСТ 530-95) марки М75 на цементно-песчаном растворе М25 
толщиной 120 мм. 
Наружные двери запроектированы поливинилхлоридными остекленными. 
Внутренние двери – деревянные, глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88 
и поливинилхлоридные остекленные. 
Вокруг здания необходимо устроить асфальтобетонную отмостку, 





1.4. Пожарная безопасность 
Пожарная безопасность здания обеспечивается в соответствии с 
требованиями федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» [39], СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» [23]. 
Степень огнестойкости зданий объекта установлена в зависимости от их 
этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного 
отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 
Все здания объекта предусмотрены II степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности С0. 
1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
Наружные ограждающие конструкции проектируются с теплоизоляцией, 
изоляцией от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцией от 
диффузии водяного пара из помещений, обеспечивая [36]: 
- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних 
поверхностях конструкций внутри помещений; 
- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях. 
Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций 
Приведённое сопротивление теплопередаче Rо, м
2оС/Вт принимаем не 
менее нормируемых значений сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций, Rreq, м
2оС/Вт, в зависимости от градусо-суток Dd, 
оСсут. 
Градуса-сутки отопительного периода:  
 
ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙ 𝑧от,                                                                                          (1.1) 
 
где 𝑡в − расчетная температура внутреннего воздуха; 
𝑡от − средняя температура наружного воздуха отопительного периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 8 ℃ ; 
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𝑧от − продолжительность отопительного периода со средней суточной 
температурой воздуха ≤ 8 ℃. 
ГСОП = (20 − (−3,7)) ∙ 201 = 4763,7 ℃ ∙ сут/год. 
 




= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                                                                                (1.2)
  
где 𝑎; 𝑏 − коэффициенты, для соответствующих групп зданий и типа 
конструкций [37,таблица 3, 4]. 




= 0,0003 ∙ 4763,7 + 1,2 = 2,629 (м2 ∙ ℃)/Вт. 
 




= 0,0004 ∙ 4763,7 + 1,6 = 3,505 (м2 ∙ ℃)/Вт. 
 




= 0,00035 ∙ 4763,7 + 1,3 = 2,967 (м2 ∙ ℃)/Вт. 
 




= 0,00005 ∙ 4763,7 + 0,2 = 0,438(м2 ∙ ℃)/Вт. 
 




= 0,000025 ∙ 4763,7 + 0,25 = 0,369 (м2 ∙ ℃)/Вт. 
 




















где 𝛼в − коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции [37, таблица 4, 9]; 
𝛼н − коэффициент теплоотдачи для зимних условий [37, таблица 6, 9]. 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполнен в 
соответствии с [37]. Схема приведена на [37, рис.4]. 
Стены: 
1.Раствор цементно-песчаный, толщина δ1=0.02м, коэффициент 
теплопроводности λА1=0.76Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.09мг/(м·ч·Па) 
2.Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 
530(p=1400кг/м.куб), толщина δ2=0.38м, коэффициент теплопроводности 
λА2=0.58Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.14мг/(м·ч·Па) 
4.Плиты минераловатные ГОСТ 9573(p=250 кг/м.куб), толщина δ4=0.03м, 
коэффициент теплопроводности λА4=0.082Вт/(м°С), паропроницаемость 
μ4=0.41мг/(м·ч·Па) 
5.Полистиролбетон (p=600 кг/м.куб), толщина δ5=0.3м, коэффициент 
теплопроводности λА5=0.175Вт/(м°С), паропроницаемость μ5=0.068мг/(м·ч·Па) 
6.Раствор цементно-песчаный, толщина δ6=0.02м, коэффициент 
теплопроводности λА6=0.76Вт/(м°С), паропроницаемость μ6=0.09мг/(м·ч·Па) 
























) = 2,95 (м2 ∙ ℃)/Вт. 




°С/Вт) определим по 
формуле 11 [15] 
𝑅0
пр
= 2,95 (м2 ∙ ℃)/Вт > 𝑅0
тр
= 2,629 (м2 ∙ ℃)/Вт 
Принятая толщина утеплителя удовлетворяет требуемое сопротивление 
теплопередаче. 
Полы над неотапливаемом подвале: 
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1.Битумы нефтяные (ГОСТ 6617, ГОСТ 9548)(p=1000кг/м.куб), толщина 
δ1=0.015м, коэффициент теплопроводности λА1=0.17Вт/(м°С), 
паропроницаемость μ1=0.008мг/(м·ч·Па) 
2.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.04м, коэффициент 
теплопроводности λА2=0.76Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.09мг/(м·ч·Па) 
3.Плиты минераловатные ГОСТ 9573(p=250 кг/м.куб), толщина δ3=0.3м, 
коэффициент теплопроводности λА3=0.082Вт/(м°С), паропроницаемость 
μ3=0.41мг/(м·ч·Па) 
4.Рубероид (ГОСТ 10923), толщина δ4=0.01м, коэффициент 
теплопроводности λА4=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость μ4=1мг/(м·ч·Па) 
5.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ5=0.04м, коэффициент 
теплопроводности λА5=1.92Вт/(м°С), паропроницаемость μ5=0.03мг/(м·ч·Па) 
Условное сопротивление теплопередаче R0

























) = 4,16 (м2 ∙ ℃)/Вт. 




°С/Вт) определим по 
формуле 11 [15] 
𝑅0
пр
= 4,16 (м2 ∙ ℃)/Вт > 𝑅0
тр







2 Расчетно – конструктивный раздел  
2.1 Исходные данные 
Объект строительства – Крытый рынок торговой площадью 900м2. 
Место строительства – северная часть г.Тамбова. Здание главным 
фасадом обращено на ул.Новую, с боковых фасадов участок ограничен 
ул.Шлихтера и ул.2-ая Высотная. Участок свободен от застройки, дождевыми и 
паводковыми водами не затапливается. 
Здание крытого рынка состоит из двух блоков: торгового зала с 
магазинами и кафе-закусочными и административно-хозяйственного блока. 
2.2 Климатическое условие 
- В соответствии со СП 131-13330.2012 г. Тамбов относится к II 
климатическому району, IIВ подрайону; 
- Согласно СП 20.13330.2011, расчетное значение веса снегового покрова 
на 1 м² горизонтальной поверхности земли равно 1,8 кПа (180 кгс/м²) – III 
снеговой район; 
- Нормативное ветровое давление - 0,30 кПа (30 кгс/м²), II ветровой 
район; 
- Сейсмичность района по СП 14.13330.2011 - 6 баллов; 
- Расчетная температура воздуха наиболее холодной. 
пятидневки с обеспеченностью 0,92 [32] -  минус 28оC; 
пятидневки с обеспеченностью 0,98 [32] -  минус 30оC; 
суток с обеспеченностью 0,92 [32] -  минус 32оC; 
суток с обеспеченностью 0,98 [32] -  минус 34оC; 
Внутренняя температура воздуха [30] -  плюс 20оС; 
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2.3 Компоновка конструктивной схемы здания 
По заданию дипломного проекта необходимо выполнить расчет и 
конструирование монолитного перекрытия МУ-1  1 очереди строительства 
административно-хозяйственной части здания. 
Каркас административно-хозяйственной части здания имеет сетку колонн 
6×6м. 
Фундаменты под колонны – сборные железобетонные по серии 1.020-
1/83, вып.1-1. 
Под наружные стены из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. 
Колонны сборные железобетонные по серии 1.020-1/83, вып.2-1. 
Ригели – сборные железобетонные по серии 1.020-1/83, вып.3-1. 
Плиты покрытия и перекрытия – сборные железобетонные по серии 
1.041.1-2. 
Диафрагмы жесткости по серии 1.020-1/83, вып.4-1 
Наружные стены – кирпичная кладка из обыкновенного кирпича 
пластического прессования (по ГОСТ 530-95) марки М75 на растворе М50. 
Перегородки – из глиняного обыкновенного кирпича пластического 
прессования (по ГОСТ 530-95) марки М75 на цементно-песчаном растворе М25 
толщиной 120 мм. 
Наружные двери запроектированы поливинилхлоридными остекленными. 
Внутренние двери – деревянные, глухие и остекленные по ГОСТ 6629-88 
и поливинилхлоридные остекленные. 
Вокруг здания необходимо устроить асфальтобетонную отмостку, 
шириной 1000 мм. 
2.4 Сбор нагрузок на административно-хозяйственную часть здания 









Покрытие на отм +7,200 
Постоянная 
Утеплитель минвата 
(δ=0,1 м; γ=75 кг/м3) 
7,5 1,3 9,8 
Пароизляция 5 1,3 6,5 
 Собственный вес плиты 300 1,1 330 
Итого постоянная 312,5  346,3 
Временная  
Полезная 70 1.4 98 
Всего 382,5  444,3 
Перекрытие  на отм. 0,000; +3,600 
Постоянная 
Плитка ПВХ  10 1,3 13 
Мастика 5 1,3 6,5 
Стяжка  цементно-
песчаного раствора – 30 мм 
54 1,2 64,8 
 Собственный вес плиты 300 1,1 330 
Итого постоянная 369  414,3 
 Временная  
Полезная нагрузка 200 1,2 240 





Рисунок 1 – Грузовые площади для расчета фундаментов 
Выбираем максимальные нагрузки для расчета фундамента под крайнюю 
и средние колонны 
Собственный вес колонны средней 2722х1,1=3000 кг=3 т 
крайней 2672х1,1=2940 кг=2,94 т 
Собственный вес ригеля 2600х1,1=2860 кг=2,86 т 
 
Нагрузка на средние колонны по осям Б, 2,3,5,6 (принимаем грузовую 
площадь 6х6=36 м2) 
N= (0,44+0,65х2)36+3+2,86х2=71,36 т 
Нагрузка на крайние колонны по осям А,В - 2,3,5,6  (принимаем грузовую 
площадь 6х3=18м2) 
N= (0,44+0,65х2)18+2,94+2,86х2/2=37,12 т 
Вес наружной кирпичной стены толщиной 380 мм высотой 7,2 м и 
бетонных блоков толщиной 400 мм  
q= 0,38х1800х7,2х1,1+0,4х2400х3,6х1,1=9218,6=9,22 т 
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2.5 Расчет монолитного участка МУ-1 
 
Рисунок 2 - Схема расположения элементов МУ-1 
2.5.1. Расчет плиты перекрытия Пм1 
Так соотношение сторон плиты 4,12/1,55=2,66> 2, то расчет монолитной 
плиты Пм1 производим как однопролетной балки шириной 1 м высотой 100 мм  
при помощи программного комплекса SCAD Office Арбат. 
Экспертиза однопролетной балки (плиты Пм1) 
 
Расчет выполнен поСП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции». 













Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A400 1 
 
Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 1.5 S1 - 56 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2.5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0.9 
Результирующий коэффициент без γb2 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0.3 мм 
 
Загружение 1 - полная 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 1.5 м 












Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 









Максимальный изгибающий момент 
 
 Опорные реакции 
 Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
 Т*м Т Т 
по критерию Mmax -0.184 0.613 -0.368 
по критерию Mmin -0.184 0.613 -0.368 
по критерию Qmax -0.184 0.613 -0.368 











 0.035 Прочность по наклонной полосе 
между наклонными трещинами 
п.3.30 
 0.181 Прочность по наклонным 
















Эпюра материалов по изгибающему моменту 
 
 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.12.2007 
 
 
Прогиб однопролетной балки (плиты Пм1) 
 
Загружение 1 - полное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 1.5 м 
  0.569 Т/м 
 
 
Загружение 1  
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 









Загружение 1  
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 





Результаты расчета прогибов 
 
Пролет Максимальный прогиб Минимальный прогиб 
 Величина Привязка Величина Привязка 
 мм м мм м 





Максимальный прогиб 0.245 мм< 1500/200=7,5 мм 
- прочность и жесткость плиты Пм1 обеспечена 
 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.12.2007 
2.5.2. Экспертиза однопролетной балки Бм2 
Расчет балки Бм2 производим как однопролетной балки сечением 
400х220(h) при помощи программного комплекса SCADOffice Арбат. Нагрузку 











Экспертиза однопролетной балки Бм2 
 
Расчет выполнен поСП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции». 









b = 400 мм h = 220 мм a1 = 15 мм a2 = 15 мм 
 
 
Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 4 S1 - 212 
S2 - 212 
Поперечная арматура вдоль оси Z 





Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 


















Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0.9 
Результирующий коэффициент без γb2 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 




Загружение 1 - полное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 4 м 
  0.61 Т/м 
 
Загружение 1  
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 












Загружение 1  
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 






Максимальный изгибающий момент 
 
 Опорные реакции 




 Т*м Т Т 
по критерию Mmax -1.22 1.525 -0.915 
по критерию Mmin -1.22 1.525 -0.915 
по критерию Qmax -1.22 1.525 -0.915 









Проверка Проверено по 
СП 




 0.608 Ширина раскрытия трещин 
(кратковременная) 
п.п. 4.14, 4.15 
 0.811 Ширина раскрытия трещин 
(длительная) 
п.п.4.14, 4.15 
 0.083 Прочность по наклонной полосе 
между наклонными трещинами 
п.3.30 
 0.208 Прочность по наклонной трещине п.3.31  
 
Эпюра материалов по изгибающему моменту 
 










Прогиб однопролетной балки Бм2 
 
Расчет выполнен поСП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции». 
 






b = 400 ммh = 220 ммa1 = 15 ммa2 = 15 мм 
 
 
Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 4 S1 - 212 
S2 - 212 
Поперечная арматура вдоль оси 
Z 26, шаг поперечной 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2.5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 

















Учет нагрузок длительного действия γb2 0.9 
Результирующий коэффициент без γb2 1 
 
Условия эксплуатации 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
 
Загружение 1 полное 
 
 Тип нагрузки Величина 
 длина = 4 м 
  0.537 Т/м 
 
 
Загружение 1  
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 




Результаты расчета прогибов 









 мм м мм м 















Максимальный прогиб 2.557 мммм<4000/200=20 мм 
ВЫВОД - прочность и жесткость балки Бм2 обеспечена, принятое 
армирование 2Ø12 А400 выбрано верно. 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.12.2007 
2.5.3. Экспертиза однопролетной балки Бм1 
Расчет балки Бм1 производим как однопролетной балки сечением 
450х220(h) при помощи программного комплекса SCADOffice Арбат. 
Нагрузку для расчета балки Бм1 принимаем из расчета балки Бм2 и 
собственного веса балки и нагрузки на балку шириной 450 мм 
Р=1,525 т  q= (84,3+240)0,45+0,22х0,45х2500х1,1= 418,2=0,42 т/м 
 
Экспертиза однопролетной балки Бм1 
 
Расчет выполнен по СП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции». 
 












b = 450 мм h = 220 мм a1 = 15 мм a2 = 15 мм 
 
 
Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 5.7 S1 - 418 
S2 - 418 
Поперечная арматура вдоль оси Z 26, 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2.5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0.9 
Результирующий коэффициент без γb2 1 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0.4 мм 





















Загружение 1 полное 
 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 длина = 5.7 м 
  0.42 Т/м  м 
  1.525 Т 1.75 м 
 
 
Загружение 1  
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 









Максимальный изгибающий момент 
 
 Опорные реакции, т 
 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
по критерию Mmax 0 0 
по критерию Mmin 0 0 
по критерию Qmax 2.254 0 































 0.112 Прочность по наклонной полосе 
между наклонными трещинами 
п.3.30 




Эпюра материалов по изгибающему моменту 
 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 5.1.3.1 от 05.12.2007 
 
Прогиб однопролетной балки Бм1 
 
Расчет выполнен поСП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции». 











b = 450 ммh = 220 ммa1 = 15 ммa2 = 15 мм  
 
Арматура Класс Коэффициент 
условий работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
Заданное армирование 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
пролет 1 1 5.7 S1 - 4Ø18 
S2 - 4Ø18 
Поперечная арматура вдоль 
оси Z 2Ø6, шаг поперечной 
арматуры 100 мм 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2.5 Т/м3 
 
Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия γb2 0.9 
Результирующий коэффициент без γb2 1 
 
Условия эксплуатации 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
 
Загружение 1 - временное кратковременное 
 
 Тип нагрузки Величина Позиция х 
 длина = 5.7 м 
  0.37 Т/м  м 

















Загружение 1 - временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1.1 







Результаты расчета прогибов 
Пролет Максимальный прогиб Минимальный прогиб 
 Величина Привязка Величина Привязка 
 мм м мм м 


















ВЫВОД - прочность и жесткость балки Бм1 обеспечена, принятое 
продольное армирование 4Ø18 А400 верхняя и нижняя арматура, а также 
поперечное армирование 6 А240 с шагом 100 мм выбрано верно. 
 





3.1 Определение недостающих характеристик грунта 
Инженерно-геологический разрез. 
 
Рисунок 3.1 - Инженерно-геологический разрез 
Условные обозначения: 
1) Насыпной грунт 
2) Песок мелкий 






Таблица 3.1 - Характеристика грунта основания 













твёрдый (IL = 
<0) 
Мощность слоя, м 3,0 3,0 3,0 7,0 
W 0,09 0,1 0,22 0,19 
ρ, т/м3 1,62 1,8 1,94 1,92 
ρs , т/м
3
 2,66 2,66 2,66 2,71 
ρd , т/м
3
 1,49 1,64 1,59 1,61 
е 0,79 0,47 0,67 0,68 
Sr 0,3 0,43 0,56 0,75 
γ, кН/м3 16,2 18 19,4 19,2 
γsb, кН/м
3
 - - - - 
WP - - - 0,18 
WL - - - 0,29 
IL - - - <0 
с, кПа - 7 2,6 30 
φ, град - 35,4 29,2 23,7 
Е, МПа - 30,5 17 20,5 
Ro, кПа - 400 300 280 
 
3.2 Анализ грунтовых условий 
1. С поверхности сложены слабый насыпной грунт (3,0 м.). 
2. Слабых подстилающих слоев не наблюдается. 
3. Грунты не пучинистые. 
4. Расчетная глубина сезонного промерзания в г. Тамбов равна: df = 
df,n·kh = 1,6·0,7 = 1,12 м, где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания 
грунта: для г. Тамбов – 160 см для песок мелких, kh = 0,7 – коэффициент, 
учитывающий влияние теплового режима сооружения. 
3.3 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого заложения. 
Выбор глубины заложения фундамента 
1. Фундамент разрабатывается под колонны крытого рынка. 
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Основанием для фундамента принимаем песок мелкий ср. плотности. 
Высота должна быть кратная 300 мм и составит 1,5 м. Отметка подошвы 
фундаменты -5,400. Отметка верха фундамента -3,900. Глубина заложения – 
4,77 м. 
3.4 Сбор нагрузок 
Максимальные нагрузки приходятся на колонны по осям Б, 2, 3, 5, 6. 
Сбор нагрузок произведен в разделе КЖ п.2.4. 
N=71,36 т. 
3.5 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления 
1. Определим сумму вертикальных нагрузок на обрезе фундамента в 
комбинации с Nk max: 
ΣNII =





= 620,5 кН; 
где Nk maх – максимальная нагрузка на колонну; Nст  – нагрузка на стену. 
2. В первом приближении предварительно площадь подошвы 
столбчатого фундамента определяем по формуле: 
A =  
ΣNII
Ro − d ∙ γср
=  
620,5
400 − 4,77 ∙ 20
= 2,03 м2; 
где A – площадь подошвы фундамента; cp = 20 кН/м
3 – усредненный удельный 
вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 4,77 м – глубина заложения 
фундамента; R0 = 400 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в 
первом приближении. 
Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную 
или прямоугольную формы. Соотношение сторон прямоугольного фундамента 
η=l/b рекомендуется ограничивать значением η≤1,65; размеры сторон его 








 =1,35≈1,5 м 
1,1 1,5=1,65 1,8 м.l b      
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
Площадь подошвы: 2,1 1,5 3,15А l b     м2 
 
Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 




′ + MccII]; 
где с1 =1,3  и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3];            
k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик с 
и ;            M  = 1,68, Mg  = 7,71, Mc = 9,58  – коэффициенты  зависящие от , 
принятые по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при 
ширине фундамента b  10м; II = 18,7 кН/м
3
 - осредненное расчетное значение 
удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 
подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  
γII
′   = 17,1 кН/м3- то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; сII = 7 кПа - 
расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно 
под подошвой фундамента. 
R =  
1,3 ∙ 1,0
1,1
[1,68 ∙ 1,0 ∙ 1,5 ∙ 18,7 + 7,71 ∙ 4,77 ∙ 17,1 + 9,58 ∙ 7] = 878,2 кПа; 
R = 878,2 кПа > R0 = 400 кПа, более чем на 15%. Учитывая, что в процессе 
строительства возможно ухудшение свойств грунтов из-за разрыхления, 
замачивания и др. значение R ограничивают для песков мелких – 300 кПа. 
A =  
ΣNII
Ro − d ∙ γср
=  
620,5
300 − 4,77 ∙ 20
= 3,03 м2; 
/Аb  3,03
1,1
 =1,65 м ≈ 1,8 м. 
1,1 1,8=1,98 2,1 м.l b      
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
Площадь подошвы: 2,1 1,8 3,78А l b     м2 
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3.6 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
NI
′ =  
Nk + Nст
1,15
+ Nф =  
Nk + Nст
1,15




+ 1,8 ∙ 2,1 ∙ 4,77 ∙ 20 = 981,1 кН; 
 
3.7 Определение давлений на грунт и уточнение размеров 
фундамента 
Проверим выполнения условий при R = 300 кПа: 
{
Pср < R
Pmax  < 1,2R
Pmin > 0
 
W = bl2 6⁄ = 1,8 ∙ 2,12 6 =⁄ 1,32 м3. 




 =  
981,1  
3,78
= 223,2 кПа < R = 300 кПа; 
Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 
фундамента:  b = 1,8 м  и  l = 2,1 м с  А = 1,32 м2. 
W = 3,78 м3.  
 
3.8 Расчет осадки 
Расчет осадок приведен в таблице 3.2. 
Расчет выполняется методом послойного суммирования.  
1. Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  
2. Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента: 
σzg,0 =  γ
′ ∙ d = 17,1 ∙ 1,5 = 25,65 кПа; 
где γ′= 17,1 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента, d – 
высота фундамента – 1,5 м. 
3. Определяем природное давление на границе слоев: 
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σzg,i =  σzg,0 + Σγihi, 
где i  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  
4. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 
Po =  Pср − σzg,0 = 223,2 − 25,65 = 197,5 кН, 
где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 
5. Определим напряжение на границе слоев: 
σzp,i =  αi ∙ Po , 
где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по табл. 5 [13], в 
зависимости от отношения  l/b = 2,1/1,8 = 1,17 и 2zi/b (zi – глубина 
расположения i-го слоя ниже подошвы фундамента).  
6. Построим эпюры напряжений σzp с правой стороны оси фундамента и 
эпюру природных давлений σzg слева. 
7. Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой 
следует учитывать дополнительные напряжения  и возникающие при этом 
осадки. Она находится там, где удовлетворяется условие: 
σzp,i ≤ 0,2σzg,i, 
или σzp,i ≤ 0,1σzg,i, если в пределах сжимаемой толщи находится слабый 
грунт с модулем деформации Е ≤ 10 МПа. 




=  (σzp,i + σzp,i+1) 2⁄ , 







где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа,   – коэффициент, принимаемый 
равным 0,8. 
10. Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и сравниваем 
полученный результат с предельно допустимым: 
ΣSi ≤ Su, 
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где Sи = 15 см – предельная осадка фундамента для промышленного 
одноэтажного здания. 
Таким образом, ΣSi = 1,83 см < Su = 15 см, следовательно, осадка не 
превышает предельно допустимого значения. 
 
Таблица 3.2 - Расчет осадки фундамента 
 
3.9 Проверка слабого подстилающего слоя 
 Произведем проверку слабого подстилающего слоя (суглинка твердого) 
под несущим слоем в основании столбчатого фундамента:  
σzp + σzg ≤  Rz, 
где  σzp + σzg - вертикальные напряжения на кровле слабого слоя (суглинка 
твердого), кПа, Rz - расчетное сопротивление слабого слоя. 




Суммарное напряжение σzp + σzg определяем из таблицы 2 на кровле 
слоя:  
σzp + σzg = 12,25 + 341,65 = 353,9 кПа. 
Расчетное сопротивление ила определяем по формуле: 




′ + MccII]; 
где с1 =1,25  и с2 = 1,0 – коэффициенты условия работы; k = 1,1 – коэффициент, 
учитывающий надежность определения характеристик с и ;  M  = 0,69, Mg  = 
3,65,  Mc = 6,24– коэффициенты  зависящие от , принятые по табл.4 [13]; kz – 
коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b  10м; II = 
19,2 – удельный вес грунта, кН/м3;  γII
′   = σzg/Σhi = 18,2 - то же, вышележащего 
грунта, кН/м3; сII = 30 кПа - расчетное значение удельного сцепления грунта; 




12,25⁄ = 80,08 м
2; 
 bz = √Az + a2 − a =  √80,08 + 0,152 –  0,15 = 8,8 м;  
a =  
(l − b)
2⁄ = 0,15 м.  
Тогда расчетное сопротивление песка пылеватого составит: 
Rz =  
1,25 ∙ 1,0
1,0
[0,69 ∙ 1,0 ∙ 8,8 ∙ 19,2 + 3,65 ∙ 10,5 ∙ 18,2 + 6,24 ∙ 30]
= 1251,6 кПа; 
 Итак, проверка слабого подстилающего слоя: 
 σzp + σzg = 353,9 кПа < Rz  = 1251,6 кПа.  
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Условие выполняется. Оставляем размеры подошвы фундамента b=1,8 
L=2,1. 
3.10 Конструирование столбчатого фундамента 
Колонна одноветвевая сечением 400х400мм с отметкой нижнего торца –         
(-4,750) м, отметка верха фундамента – (-3,900)м. 
bk, lk – размеры сечения колонны: bk = 400мм, lk (hk) = 400мм; 
dс – глубина заделки колонны в стакан: dс = 1000 - 150 = 850 мм; 
bp, lp – размеры стакана понизу: bp = bk + 2∙50 = 400 + 100 = 500 мм; lp = lk + 
2∙50 = 400 + 100 = 500 мм; 
bp1, lp1 – размеры стакана поверху: bp1 = bk + 2∙75 = 400 + 150 = 550мм; lp1 = 
lk + 2∙75 = 400 + 150 =550мм; 
dр – глубина стакана: dр = dс + 50 = 850 + 50 = 900 мм; 
bcf, lcf – размеры сечения подколонника: bcf = 900мм, lcf = 900мм. 
hcf – высота подколонника: hcf = 900мм. 
b, l – размеры сечения подошвы фундамента: b = 1800мм, l = 2100мм. 
h – высота фундамента: h = 1500мм. 
Со стороны b: 
c1 = 450 мм вылет ступени, h1 = 300 мм – высота ступени. 
Со стороны l: 
c1', c2' = 300 мм вылеты ступеней, h1, h2 = 300 мм – высотs ступеней. 
 
Рисунок 3.2 - Схема с обозначением размеров фундамента 
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3.11 Расчет столбчатого фундамента 
Выполним расчет на продавливание от колонны:  
F ≤  bm ∙ Rbt ∙ hop;    
где F – сила продавливания, Rbt -  расчетное сопротивление, для бетона 
класса В20 Rbt = 900 кПа, hop - рабочая высота пирамиды продавливания. 
Сила продавливания равна: 
F = 𝐴0 ∙ pmax = 0,59 ∙ 223,2 = 131,7 кН, 
где 𝐴𝑜 = 0,5 ∙ 𝑏 ∙ (𝐿 − 𝐿𝑝 − 2ℎ𝑜𝑝) − 0,25 ∙ (𝑏 − 𝑏𝑝 − 2ℎ𝑜𝑝)
2
= 
=0,5 ∙ 1,8 ∙ (2,1 − 0,9 − 2 ∙ 0,25) − 0,25 ∙ (1,8 − 0,9 − 2 ∙ 0,25)2 = 0,59 м2 
Геометрические параметры: 
bm = 0,9 м. 
hop = 0,3 – 0,05 = 0,25 м. 
 
Таким образом,  
F = 131,7 < bmho,pRbt = 1,8 ∙ 0,25 ∙ 900 = 405 кПа. 
Условие выполняется.  
3.12 Расчет армирования плитной части фундамента 
Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 
возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 











где N = Nk = 713,6 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 
фундамента и грунта на его обрезах. 
 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 
параллельной меньшей стороне фундамента b: 





По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 
арматуры: 






где hoi- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 
верха сечения до центра рабочей арматуры:  
для сечения 1-1:  ho1 =  h2 − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 1-1:  ho2 =  h2 − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
для сечения 1’-1’:  ho1′ =  h1′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2’-2’:  ho1′ =  h1′ − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
для сечения 3’-3’:  ho2 = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
 
Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 
МПа;  
ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 





bi – ширина сжатой зоны сечения:  
 
- в направлении х: 
для сечения 1-1:  bx2 =  1,8 м; 
для сечения 2-2:  bx2 =  0,9 м; 
- в направлении y: 
для сечения 1’-1’:  by2 = 2,1 м; 
для сечения 2’-2’:  by1 = 1,5 м; 
для сечения 3’-3’:  by1 = 0,9 м; 
 
Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В25 - Rb = 14,5 
МПа; 
Результаты расчета приведены в табл.3.3, армирование фундамента 
представлено на листе 4 графической части.  
Таблица 3.4 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 
Сечение Вылет, ci, м М, кН·м αm ξ hoi, м As , см
2
 
1-1 0,45 40,14 0,246 0,855 0,25 5,14 
2-2 0,7 97,13 0,018 0,99 1,45 1,85 
1’-1’ 0,3 15,29 0,094 0,95 0,25 1,76 
2’-2’ 0,6 61,17 0,077 0,96 0,55 3,17 
3’-3’ 0,875 130,08 0,024 0,987 1,45 2,49 
Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 
200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 8ø12 А-III с As = 9,048 
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см2(> 5,14 см2), в направлении b - 11ø12 А-III с As = 12,44 см
2 (> 3,17 см2). 
Длины стержней принимаем соответственно 1750 мм и 2050 мм. 
3.13 Подсчет объемов работ и стоимости 
Таблица 3.5 - Подсчет объемов работ устройства столбчатого фундамента РМ1 
 
3.14 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины 
заложения ростверка и длины свай 
Глубину заложения ростверка dp принимаем минимальной из 
конструктивных требований. Отметка низа колонны – 4,750м. Высота 
ростверка должна быть кратной 300мм, принимаем  hp = 1,5 м, dp= -5,400 м.  
Отметку головы сваи принимаем на 0,5 м выше подошвы ростверка  
– 5,350. 
В качестве несущего слоя принимаем суглинок твердый. 
Заглубление свай в суглинок должно быть не менее 0,5 м, поэтому длину 
свай принимаем 7 м. (С70.30). 












Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 
1-168 
Разработка грунта 1 
гр. 
экскаватором 
1000м3 0,12 91,20 10,94 8,33 1,00 
1-935 
Ручная доработка  
грунта 1 гр. 









м3 17,5 38,53 674,28 4,1 71,75 
 Стоимость арматуры  т 0,4 240 
96,00 - - 
1-255 
Обратная засыпка 1 
гр. грунта 
бульдозером 
1000м3 0,03 14,90 0,45 - - 
Итого:      878,4  78,6 
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Глубина заложения сваи – 11,72 м. 
Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
 
Рисунок 3.3 - ИГР и отметки ростверка и свай 
3.15 Определение несущей способности свай 
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 
сопротивления грунта по боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 
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Fd =  γс(γcRRA + u∑γcffihi) = 1,0(1,0 ∙ 10912 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙ 242,79)
= 1273,5 кН, 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемый 
10912 кПа, согласно табл.2 [35]; А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения 
сваи; γcR - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; и = 1,2 м – 
периметр поперечного сечения сваи; γcf- коэффициент условия работы по 
боковой поверхности сваи, принимаемый для свай, погруженных забивкой, 
равный 1,0; fi - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 
пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.3 [35]; hi - толщина i-го 
слоя грунта, м. 
Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл. 3.6.  




Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
Fd γk =  1273,5 1,4 = 909,6 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи 
по нагрузке. Принимаем ограничение в 600 кН. 
3.16 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 
Количество свай в кусте определяем по формуле: 
n =  
ΣN
Fd γk⁄ − 0,9 ∙ dp ∙ γcp
=
713,6
600 − 0,9 ∙ 4,77 ∙ 20
= 1,38 ≈ 4 сваи, 
где ΣN =  Nmax = 713,6 кН - расчетная нагрузка, Fd γk⁄  - допускаемая 
нагрузка на сваю, 0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м
2
, 0,9 – 
площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, dp= 4,77 м – глубина 
заложения ростверка, γcp= 20 кН/м – усредненный средний вес ростверка и 
грунта на его обрезах. 
Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 
не было меньше 900мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные 
грани свай 150мм, - 1500х1500мм. 
3.17 Приведение нагрузок к подошве ростверка 
𝑁𝐼
′ =  𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑁р  = 𝑁𝑚𝑎𝑥 + 𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝑑𝑝 ∙ 𝛾𝑐р ∙ 𝛾𝑛 = 713,6 + 1,5 ∙ 1,5 ∙ 4,77 ∙ 20 ∙
1,1 = 949,7 кН;  
3.18 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
свай 
Проверим выполнение условий: 
{
Nсв ≤ Fd γk⁄ ;
Nсв
кр



















где n – количество свай в кусте; y – расстояние от оси свайного куста до оси 
сваи, в которой определяется усилие, м; yi – расстояние от оси куста до 








2 = 0,81 м2 
Для наглядности сведем полученные данные в табл.3.7. 
Таблица 3.7 Нагрузки на сваи 
№сваи 
I комбинация 
Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), кН Nсв ,кН 
1,2 237,5 720 
3,4 237,5 720 
Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. 
Оставляем 4 сваи. 
3.19 Конструирование ростверка 
Глубина заложения ростверка dp= -5,400 м, высота ростверка hp = 1,5 м.  
Размеры подколонника в плане назначаем типовыми – для колонны 
сечением 400х400мм они составляют 900х900мм.  
Высота ступеней – 600мм. Высота подколонника составит – hcf = 1500 - 
600 = 850 мм.  
Глубина заделки колонны в стакан: dс = 1000 – 150 = 850 мм, глубина 
стакана: dр = dс + 50 = 900 мм. 
Размеры ростверка в плане 1500х1500 мм. 
Вылеты ступеней с одной стороны c1 = (1500-900)/2 = 450 мм, с другой c2 
= (1500-900)/2 = 450 мм. 
3.20 Расчет ростверка на продавливание колонной 
Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 
превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды 
продавливания.  
Проверка производится из условия: 
F ≤





(bк + c2 ) +
hop
c2
(lк + c1 )] ; 
где F = 2(Nсв1 + Nсв2) = 950 кН - расчетная продавливающая сила;  Rbt= 
900 кПа - расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В20; 
hop - рабочая высота ступени ростверка; α – коэффициент, учитывающий 
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частичную передачу продольной силы N через стенки стакана, определяемый 
по формуле: 
α =  1 −  
0,4 ∙ Rbt ∙ Ac
Nк
= 1 − 
0,4 ∙ 900 ∙ 2(0,4 + 0,4)0,85
713,6
= 0,31 < 0,85. 
Принимаем α = 0,85. 
 bк, lк - размеры сечения колонны, м; c1, c2  - расстояние от граней 
колонны до граней основания пирамиды продавливания, м, принимаются не 
более hop = 0,6 – 0,05 = 0,55 м и не менее 0,4 hop = 0,16 м. Принимаем c1= 0,2 м, 
c2  = 0,2 м. 
F = 950 кН ≤





(0,4 + 0,2) +
0,55
0,2
(0,4 + 0,2)] =  3844 кН. 
Условие выполняется. 
3.21 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей 
Проверка на продавливание не производится, если угловая свая заходит 
в плане за обе грани подколонника более чем на 50мм. В нашем случае сваи 
заходят на 150 мм. 
 
Рисунок 3.4 - Схема расположения свай относительно подколонника 
3.22 Расчет армирования плитной части фундамента 
Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях 
возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 
Mxi =  Nсвixi, 
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Myi =  Nсвiyi, 
где Nсвi– расчетная нагрузка на сваю, кН; xi, yi – расстояние от центра 
каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до рассматриваемого сечения.  
 
По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 
арматуры: 




где hoi- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 
от верха сечения до центра рабочей арматуры:  
для сечения 1-1:  ho2 = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
для сечения 1’-1’:  ho2′ = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 
МПа;  
ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины : 





bi – ширина сжатой зоны сечения. 
Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb = 11,5 
МПа. 
Моменты в сечениях определяем по формулам:  
Мхi = Nсвixi и Муi = Nсвiуi, тогда  
М1-1= 237,5*2*0,45= 213,75 кНм 
М`1-1= (237,5+237,5)*0,45= 213,75 кНм 
 
Результаты расчета приведены в табл. 3.8.  
Таблица 3.8 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 
Сечение М, кН·м αm ξ hoi, м As , см
2
 
1-1 213,75 0,4507 0,84 1,45 4,81 
1’-1’ 213,75 0,2863 0,84 1,45 4,81 
Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 
200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 8ø12А-III с As = 9,048 
см2 (>4,81см2), в направлении b - 8ø12 А-III с As = 9,048 см
2(> 4,81 см2). Длины 
стержней принимаем соответственно 1450мм и 1450мм. 
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3.23 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении 
являются глубина погружения и отказ.  
Для забивки свай выбираем штанговый дизель молот С-268.  
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 
быть не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 
сваи m2=1,6 т, принимаем массу молота m4=3,1т. Расчетный отказ сваи 
желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 
Отказ определяем по формуле: 
Sa =
Ed ∙ η ∙ A
Fd(Fd + η ∙ A)
∙
m1 + 0,2(m2 + m3)
m1 + m2 + m3
; 
где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 3,1 ∙ 1 = 31 кДж - энергия удара для 
подвесных дизелей молотов, m4 = 4 т – масса молота, Hпод= 1м – высота 
подъема молота;  η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 
кН/м2; A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи; Fd = 600 кН - несущая 
способность сваи; m1 = m4 = 5,1 т – полная масса молота для дизель молота; m2 = 
1,6 т - масса сваи; m3 = 0,2 т - масса наголовника. 
Sa =
31 ∙ 1500 ∙ 0,09
600(600 + 1500 ∙ 0,09)
∙
3,1 + 0,2(1,6 + 0,2)
3,1 + 1,6 + 0,2
= 0,006 м. 
 Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,01 м. 
3.24 Подсчет объемов и стоимости работ 


















Разработка грунта 1 
гр. 
бульдозером 
1000м 3 0,15 33,8 5,07 - - 
1-935 
Ручная доработка  
грунта 1 гр. 




3.25 Обоснование решения выбора фундамента 
Таблица 3.10 – ТЭП фундаментов 
Показатель Столбчатый фудамент Забивные сваи 
Стоимость об. ед. 878,39 1945,3 
Трудоемкость чел-час 78,6 90,39 
Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости и менее 
трудоемок по сравнению со свайным. Подземные воды не обнаружены. При 
этом условии грунт, залегающий на поверхности и являющийся несущим слоем 
для столбчатого фундамента (песок мелкий, плотный), не является пучинистым. 
Таким образом, главным критерием в данном случае будет экономичность 
 Стоимость свай м 140 7,68 1075,20 - - 
5-9 
Забивка свай в 
грунт 1гр. 
м 3 13,5 19,6 264,60 3,31 44,69 













т 0,35 240 84,00 - - 
1-255 
Обратная засыпка 1 
гр. грунта 
бульдозером 
1000 м3 0,03 33,8 1,01 - - 











4 Организация строительного производства 
4.1 Область применения объектного строительного генерального 
плана 
Объектный строительный генеральный план разработан на строительство 
крытого рынка торговой площадью 900 м2 с целью решения вопросов 
рационального использования строительной площадки, расположения 
административно-бытовых помещений, временных дорог, сетей водопровода, 
канализации, энергосбережения. 
Зона обслуживания крана определена максимально необходимым вылетом 
стрелы крана. Опасная зона определяется по СНиП 12.03.2001  и РД-11-06-2007. 
Конструкция ограждения строительной площадки должна удовлетворять 
требованиям ГОСТ 23407-78. 
Высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 
1,6м, а участков работы – не менее 1,2 м. 
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны 
иметь высоту не менее 2м и оборудованы сплошным защитным козырьком.  
Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания. 
Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 
Места проходов людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания должны быть защищены сверху 
сплошным навесом шириной не менее 2м от стены здания. 
Временные дороги и пешеходные дорожки могут иметь покрытие из 
щебня. 




На строительной площадке у выезда должно оборудоваться место очистки 
и мойки колес машин от грязи. 
Скорость движения автотранспорта на стройплощадке вблизи мест 
производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 
км/час – на поворотах. 
Места приема раствора и бетонной смеси на строительной площадке 
должны иметь твердое покрытие. 
Первичные средства пожаротушения размещаются на строительной 
площадке в местах складирования материалов, административно-бытовых 
помещений в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации». 
Для уменьшения загрязнения окружающей среды строительные отходы 
должны собираться на стройплощадке в контейнеры. Контейнеры должны 
устанавливаться в отведенном для них месте и вывозиться за пределы 
строительной площадки. Место установки контейнеров указывается на 
объектном стройгенплане. 
У санитарно-бытовых помещений также устанавливаются контейнеры для 
сбора мусора и пищевых отходов.  
Освещенность площадок должна соответствовать требованиям СНиП23-
05-95 «естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. 
Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 
На объектном стройгенплане (ОСГП) показываем размещение 
возводимых постоянных и временных сооружений. 
Проектирование ОСГП включает привязку грузоподъемных механизмов, 
проектирование временных проездов и автодорог, складского хозяйства, 
бытовых городков, временных инженерных коммуникаций. 
4.2 Выбор монтажных кранов и грузоподъемных механизмов, расчет 
и подбор установок производственного назначения 
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В зависимости от высоты здания и условий строительства для возведения 
центра игровых видов спорта принимаем самоходный кран. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 














77,217,06,2  ГЭM МMM т.   
Мг – масса грузозахватного устройства, строп 4СК1-6.3/5000; 
Мэ – масса панели покрытия ПК 56.15.8 - 2,6 тонн (самого тяжелого 
элемента). 
Высота подъема грузового крюка: 
м=+++=h+h+h+h=H ГЭЗК 12,20522,00,54,140  
h0 - высота здания, м; 
hз - запас по высоте, (0,5 м); 
hэ - высота элемента в монтажном положении, (0,22 м); 
hст - высота строповки, измеряемая от верха монтажного элемента до 
крюка крана = 5 м; 




                         Lк =
а
2
+ b + b1   
где а – ширина колеи крана (принимается по паспорту крана); 
      b – расстояние от самой выступающей части здания до оси рельсовых путей 
(min=2,05) 
      b1 - расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана 
монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м. 




+ 5,8 + 25,7 = 35 (м). 
 
Рисунок 4.2.2 - Схема монтажа башенным краном 
Выбираем башенный кран КБ 676-1 со следующими техническими 
характеристиками: грузоподъемность 25 тонн, вылет крюка 35 м, высота 






Поперечная привязка рельсовых путей КБ 676-1: 
Установку башенных кранов у здания и сооружения производят, 
соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Минимальное 
расстояние от оси рельсовых путей до наиболее выступающей части здания 
определяют по формуле: 
В=А/2+Б,  
где    А - размер колеи крана;  
          Б -минимальное расстояние от наиболее выступающей части здания до 
оси ближайшего рельса. (min=2,05м) 
В = 7/2+2,05 =5,55 м. 
 
Продольная привязка рельсовых путей башенного крана: 
Определяем длину рельсовых путей по формуле: 
Lр.п.=lкр+Н+2lгр+2lтп,                                                          
где lкр – максимально необходимое расстояние между крайними 
стоянками крана на рельсовом пути lкр=49330 мм (графически). 
Н – база крана; Н=6000 мм.  
Lтр – минимально допустимое расстояние от базы крана до тупикового 
упора; lтр=1500 мм.  
lтп – минимально допустимое расстояние от тупикового упора до конца 
рельса; lтп=1000 мм.  
Lр.п.= 31500+7000+2∙1500+2∙1000 =43750 мм, 





4.3 Определение зон действия монтажных кранов и грузоподъемных 
механизмов с учетом реальных условий строительства 
При размещении строительного крана установили опасную для людей 
зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит 
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают: монтажную зону, зону обслуживания краном, 
перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 
1. Монтажная зона– пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. При  высоте здания 14,4 м монтажную 
зону принимаем равной расстоянию от стены здания, равному 4,16 метров + 
lmax.эл. =9,81 метров. (lбез= 4,16 м, т.к. при высоте здания до 10 м принимаем lбез= 
3,5 м, при высоте здания до 20 м - 5 м. Определяем методом интерполяции). 
2.Зона обслуживания крана: 
Rmax= lк=35 м,  
3. Зона перемещения груза: 
Rп.гр.=Rmax+0,5lmax.эл.=35+0,5·5,65=37,83 м.                                    
где  Rmax – максимальный вылет крюка крана; 
lmax.эл. – длина наибольшего перемещаемого груза. 
4.Опасная зона работы крана:  
Rо=Rmax+0,5Вгр.+lmax.эл+Х=35+0,5·0,22+5,65+5,32=46,08 м.               
где  Х – минимальное расстояние отлета груза; 
Вгр. - наименьший габарит перемещаемого груза. 
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4.4 Проектирование временных проездов и автодорог 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильных транспортом. 
Постоянные подъезды не обеспечивают строительство из-за 
несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устроили временные 
дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость временных дорог составляет  1-2 % от полной сметной стоимости 
строительства. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 
подъезд к складам и бытовым помещениям. При разработке схемы движения 
автотранспорта максимально используем существующие и проектируемые 
дороги. Построечные дороги предусмотрены кольцевыми. При трассировке 
дорог соблюдаются максимальные расстояния: 
 между дорогой и складской площадкой – 1 м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках дорог, 
где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 12-
18 м. 
Радиусы закругления дорог приняли 12 м, но при этом ширина проездов 
в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м.  
4.5 Проектирование складского хозяйства и производственных 
мастерских: обоснование размеров и оснащения площадок 
Приобъектный склад каждого строящегося здания проектируется из 
расчёта хранения на нём нормативного запаса материалов Р по формуле: 





скл    
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
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       Т   - продолжительность расчетного периода, дн; 
       Тн  - норма запаса материала, дн; 
       К1  - коэф. неравномерности поступления материала на склад; 
       К2  - коэф. неравномерности производственного потребления материала в 
течении расчетного периода. 
Площадь склада для основных материалов и изделий: 
Sтр=Pскл*q,   
где q – норма складирования на 1 м2 площади пола с учетом проездов и 
проходов; 
Таблица 4.5.1 – Результаты расчета приобъектных складов 
Наименование материалов Ед. изм. Робщ q Тн Рскл Sтр 
Песок (о) м3 574,86 0,5 10 10,13 5,07 
Двери и окна (з) м2 301,07 2,3 12 6,37 14,65 
Рулонные материалы (з) м2 1149,72 2,5 12 24,32 60,80 
Кирпич (о) тыс.шт 427,95 2,4 10 6,46 15,51 
Сталь (о) т 41,95 2,3 17 1,26 2,89 
Опалубка (о) м3 892,8 1,5 17 29,88 44,83 
 
Итого для крытого рынка, площадью S=2695,35 м2  требуется: 
- открытых складов - 68,3 м2; 
- закрытых складов - 75,45 м2; 
Общая площадь склада - 143,75 м2. 
4.6 Расчет автомобильного транспорта 
Основным видом транспорта для доставки строительных грузов является 
автомобильный. 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) 






Ti ∙ qтр ∙ Тсм ∙ Ксм
, 
где Qi −общее количество данного груза, перевозимого за расчетный период, т 
(по расчетным данным ППР); 
tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Ti −продолжительность потребления данного вида груза, дн. (принимается 
по ППР); 
qтр −полезная грузоподъемность транспорта, т; 
Тсм = 7,5 −сменная продолжительность работы транспорта, ч; 
Ксм −коэффициент сменой работы транспорта, равный одному или двум (в 
зависимости от количества смен работы в течении суток). 
              Продолжительность цикла транспортировки груза: 




где tпр −продолжительность погрузки и выгрузки, ч; 
l – расстояние, км, перевозки в один конец; 
v  - средняя скорость, км/ч, движения автотранспорта, зависящая от его типа 
и грузоподъемности, рельефа местности, класса и состояния дорог; 
tм − период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч 
(0,02 – 0,05 ч). 




















Арматура КамАЗ - 55102 15 21 - 1 
Бетон КамАЗ - 65115 22 343 - 2 
Техноэласт КамАЗ - 55102 15 60  1 
Кирпичи КамАЗ - 5410 22 343 - 2 
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4.7 Проектирование бытового городка: обоснование потребности 
строительства в кадрах, временных зданиях и сооружениях 
Норматив численности работников (основных рабочих-сдельщиков) (Нч) 
по трудоемкости производственной программы определяется по формуле 
Нч= (Тр пл/Фн)·100/Кв.н                                                          
где Тр пл - плановая трудоемкость производственной программы, нормо-ч;  
Фн - нормативный баланс рабочего времени одного рабочего, ч; 
 Кв.н  - коэффициент выполнения норм времени рабочими. 
Нч= (72100,96/1760)·100/110=37,24≈38 чел. 
Площадь конкретного помещения F определяется по формуле: 
F = f∙N,   
где f – нормативная площадь на 1 человека,  
N – количество работающих, пользующихся данным типом помещений. 




















1 Рабочие 83,9 32 70 23 
2 ИТР 11,0 4 80 3 








Таблица 4.7.2 – Экспликация временных зданий и сооружений 
 
4.8 Расчет потребности в электроэнергии топливе, паре, кислороде и 
сжатом воздухе на период строительства, выбор источника и 
проектирование схемы электроснабжения строительной площадки 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, производится по формуле: 
Р = α×(ΣК1×Рс/cosφ + ΣK2×Рт/ cosφ + ΣK3×Рсв + ΣK4×Рн)           
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2,25 4,5 2 











27 27 1 
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α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05÷1,1); 
К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадением по времени их работы;  
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, принимается по паспортным и 
техническим данным; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд, кВт; 
Ров – мощности, требуемые для наружного освещения, кВт; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и 
числа потребителей. 
Результаты расчета электроэнергии заносятся в таблицу 4.8.1. 


















1 2 3 4 5 6 
1. Сварочный аппарат шт. 4 20 0,35 28 
2. Вибратор  шт. 4 0,8 0,6 1,9 
3. Компрессор  шт. 2 4,5 0,7 6,3 
4. Ручной инструмент шт. 4 0,5 0,15 0,3 
5. Отделочные работы м2 5029 0,015 0,8 60,4 
6. Административные и 
бытовые помещения 
м2 135 0,015 0,8 1,6 
7. Душевые и уборные м2 22,5 0,003 0,8 0,1 
8. Охранное освещение м2 42 1,5 1 63 
9.Освещение главных 
проходов и проездов 




Р = 1,1×161,7 = 177,87 кВт. 
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Для осуществления электроснабжения строительной площадки 
устанавливается трансформаторная подстанция КТП ПАС-М 63 - 250, 
мощностью питания 250 кВт.  
Сжатый воздух на строящемся объекте используется для пневматического 
оборудования и инструментов. Кислород и ацетилен применяется для 
сварочных работ. 





3/мин                                                                     
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
qi – расход сжатого воздуха соответствующими механизмами, м
3/мин; 
ni – количество однородных механизмов. 
Qсж = 1,1
. (6,4+2+0,85) = 9,95 м3/мин. 
Принимается пневмоколесный компрессор, оборудованный комплектом 
гибких шлангов Ø 40 мм и имеющий производительность 10 м3. 
Кислород и ацетилен поставляется на объект в стальных баллонах и 
хранится в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от нагревания, 
либо следует применять передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 




общ = (Qот+Qтехн) 
.К1
. К2                                                                                                           
где Qот – количество тепла для отопления здания; 
Qтехн – количество тепла на технологические нужды; 
К1 – коэффициент неучтенных расходов; К1 = 1,2; 
К2 –коэффициент потерь тепла в сети; К1 = 1,2. 




.α . (tвн - tн), кДж                                                                       
где Vзд – объем здания по наружному обмеру, м
3
; 
q – удельная тепловая характеристика здания, q = 2,5 кДж/м3 град; 
α – коэффициент, зависящий от расчетных температур наружного воздуха;  
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tн – расчетная температура наружного воздуха; tн = - 40 
оС; 
tв – температура воздуха в помещении, tв= + 20 
оС. 
























Электроснабжение строительной площадки, расчёт освещения: 
Расстановка источников освещения производится с учётом особенностей 
территории. Число прожекторов определяют по формуле:  
n = P∙E∙S/Pл,  
где Р–удельная мощность (при освещении ПЗС-35 Р=0,75-0,4 Вт/м2лк);  
Е – освещённость, лк, Е=2 лк;  
S–площадь освещаемой территории S=31110 м2;  
Рл– мощность лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-
35 Рл=1000 Вт). 
n = 0,4∙2∙ 31110/1000 = 25 прожекторов. 
4.9 Расчет потребности в воде на период строительства 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 
потребность в воде, выбрать ее источник, наметить схему, рассчитать диаметры 
трубопроводов, привязать трассу и сооружения на объектном стройгенплане. 
Расчет производят на период строительства с максимальным 
водопотреблением. 
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:  
      














 – объём строительных работ, выполняемых в смену с максимальным 
водопотреблением; 
 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 
Секундный расход воды на производственные нужды: 
 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин 
находят по формуле 
𝑄маш = 𝑊 ∙ 𝑞2 ∙ Кч/3600; 




= 2,78 л/с. 
Расход воды, л/с, на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки 
𝑄хоз.пит = 𝑁макс
см ∙ 𝑞3 ∙ Кч/8 ∙ 3600; 
где 𝑁макс
см  - максимальное количество рабочих в смену, чел принимаемое по 
графику движения рабочих; 




= 0,03 л. 
Расход воды, л/с, на душевые установки находится по формуле 
𝑄душ = 𝑁макс
см ∙ 𝑞4 ∙ Кп/𝑡душ ∙ 3600; 
где 𝑁макс
см  - максимальное количество рабочих в смену, чел принимаемое по 
графику движения рабочих; 
𝑞4 - норма расхода воды на 1 человека, пользующегося душем, в смену, л; 
Кп - коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3-0,4); 











𝑄душ = 28 ∙ 30 ∙ 0,3/0,6 ∙ 3600=0,12 л/с. 
Расход воды для противопожарных целей определяют из расчета 
одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 л/с на каждую струю.  
Ввиду того, что во время пожара резко сокращается или полностью 
останавливается использование воды на производственные и хозяйственные 
нужды, ее расчетный расход 𝑄расч, л/с, находят по формуле 
𝑄расч = 𝑄пож + 0,5(𝑄пр + 𝑄маш + 𝑄хоз.быт); 
𝑄расч = 10 + 0,5(3,3 + 2,78 + 0,03 + 0,12)=13,12 л/с. 
Суммарный расход воды,  л/с, вычисляют по формуле 
𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄маш + 𝑄хоз.быт + 𝑄пож=3,3+0,03+0,12+2,78+10=16,23 л/с. 
По расчетному расходу воды определяют диаметр, мм, магистрального 
ввода временного водопровода 




По ГОСТ 10704-91 принимаем трубопровод  наружным диаметром 102 
мм. Диаметр противопожарного водопровода принимаем 102 мм.  
Привязка временного водоснабжения состоит в обозначении мест 
подключения трасс временного водопровода к источникам водоснабжения 
(насосным станциям, колодцам) и раздаточных устройств в рабочей зоне или 
вводов к потребителям. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать 
с учётом возможности прокладки рукавов к местам пожаротушения (на 
расстоянии не более 150 м друг от друга) и обеспечения беспрепятственного 
подъезда к гидрантам (на расстоянии не больше 5 м от дороги). 
4.10 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
Должен быть организован постоянный контроль работниками 
исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и 
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целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до 
начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно инструкциям по 
охране труда; 
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 
невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению 
опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное 
место. 
В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 
работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 
индивидуальной защиты. 
Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы 
к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и 
порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми 
материалами и конструкциями. 
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены 
сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания.  
В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть 
установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих 
сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на 
высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 
настила. 
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 
соответствовать санитарным требованиям. 
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Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом 
работ, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м 
от рабочих мест. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, 
оборудованные инвентарем для пожаротушения.  
4.10.1 Монтажные работы 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) 
многоэтажного здания следует производить после закрепления всех 
установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном 
(раствором) стыков несущих конструкций необходимой прочности. 
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 
должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 
конструкциях или средствах подмащивания. 
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема и перемещения. 
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
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Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному. 
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их 
правильную строповку и монтаж. 
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
необходимо производить до их подъема. 
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения. 
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 - 30 
см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 
подъем. 
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 
ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не 
менее 0,5 м. 
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 
при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, 
исключающих видимость в пределах фронта работ. 
4.10.2 Монтаж колонн 
До монтажа колонн проверяют правильность установки фундаментов и 
анкерных болтов, выверяя их геодезическими инструментами. 
Колонны поднимают в вертикальном положении. Подтянутую колонну 
наводят на анкерные болты, опирают на фундамент и закрепляют к фундаменту 
анкерными болтами при помощи гаек. 
Бошмак колонны опирают на выверенные стальные опорные плиты. 
Смонтированную колонну до ее расстроповки необходимо установить по 
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отвесу, закрепить анкерными болтами и расчалить вдоль ряда. Расчалки 
прикрепляют к фундаментам соседних колонн и снимают их после надежного 
закрепления последних.  
Выверенные колонны закрепляют анкерными болтами. Четыре анкерных 
болта обеспечивают устойчивость колонны. 
4.10.3 Каменные работы 
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 
должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 
перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 
При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 
подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 
защитные козырьки. 
Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств 
подмащивания. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, 
чтобы уровень кладки после каждого перемащивания был не менее чем на два 
ряда выше уровня нового рабочего настила. 
При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила и 
расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли 
(перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие 
(улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - 
предохранительный пояс. 
Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а 
также стоя на стене. 
4.10.4 Кровельные работы 
Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 




Запас материала не должен превышать сменной потребности. 
Во время перерывов в работе технологические приспособления, 
материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 
Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 
15 м/с и более. 
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 
фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на 
рабочие места в заготовленном виде. 
4.10.5 Отделочные работы 
Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть 
оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками. 
При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными  
материалами следует непрерывно проветривать помещения во время 
работы, а также в течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или 
искусственную вентиляцию. 
Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные 
работы, необходимо ограждать. Запрещается производить остекление или 
облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали. Подъем и 
переноску стекла к месту его установки следует производить с применением 
соответствующих приспособлений или в специальной таре. 
4.11 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сбор и удаление 
строительного мусора, очистку производственных и бытовых стоков, охрану 
имеющихся на площадке деревьев и кустарников, защиту почвы склонов от 
размыва, предотвращение загазованности воздуха. 
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Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 
строительной техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и 
другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 
предотвращению повреждений древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных 
ёмкостях. Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для 
мусора. 
4.12 Расчет технико-экономических показателей объектного 
стройгенплана 
Объектный стройгенплан выполнен в масштабе 1:250 и включает генплан 
площадки с нанесенными на нем объектами временного хозяйства. На 
объектном стройгенплане указаны границы строительной площадки и видов ее 
ограждений, действующих и временных подземных, надземных и воздушных 
сетей и коммуникаций, временных дорог, схем движения средств транспорта и 
механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с 
указанием путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, 
строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения опасных 
зон, путей, а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и 
средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, площадок и 
помещений складирования материалов и конструкций, расположения 
помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей.  
Размеры объектного стройгенплана в плане 170,0×183,0 м: размеры в 
плане 2-х этажного крытого рынка , S=2695,35 м2   52х52 м. 
Строительство рынка ведется башенным краном КС-676,1, опасная зона 
– 46,08 м. 
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4.13 Технико-экономические показатели ОСГП. 
1. Площадь территории строительной площадки   31110 м2 
2. Площадь под постоянными сооружениями                  2125,35 м2 
3. Площадь под временными сооружениями                    226,5 м2 
4. Площадь складов                                                              143,75  м2 
5. Протяженность временных автодорог                           1010 м 
6. Протяженность электросетей                                          893  м 
7. Протяженность линий водоснабжения                          227   м 
10. Протяженность ограждения стройплощадки              706  м 
4.14 Определение продолжительности строительства крытого рынка 
торговой площадью 900 м2  в г. Тамбов. 
Здание 2-х этажное, торговой площадью 900 м2 
Решение: 
Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и 
заделов в строительстве предприятий, зданий и сооружений» в разделе 
«торговля и общественное питание» для крытого рынка площадью 660 м2 и 
1000 м2 продолжительность строительства составляет 10 и 12 месяцев 







- Продолжительность строительства на единицу 
прироста мощности. 
2) Прирост мощности составляет: 
240660900  м2  
3) T= 5,1110240006,0   мес. – нормативная продолжительность для 
мощности 900 м2.  




5 Технология строительного производства 
5.1 Технологическая карта на устройство монолитных колонн 
5.1.1 Область применения 
Технологическая карта – один из основных документов проекта 
производства работ, содержащий комплекс инструктивных указаний по 
рациональной организации и технологии строительного производства, 
способствующий повышению производительности труда, улучшению качества 
и снижению себестоимости строительно-монтажных работ.  
Как правило, разрабатываются технологические карты на строительные 
процессы, результатом которых являются законченные конструктивные 
элементы, а также части здания и сооружения. 
В дипломном проекте на основании архитектурно-строительной и 
расчётно-конструктивной частей разработана технологическая карта на 
устройство монолитных колонн крытого рынка торговой площадью 900 м2. 
Колонны каркаса монолитные железобетонные сечением 400х400 мм, имеют 
высоту 3,1м. 
 Бетон класса В25, арматура класса А500с. Применяется разборно-
переставная опалубка.  Устройство каркаса ведется на двух захватках. 
5.1.2 Организация и технология выполнения работ 
До начала работ необходимо:    
- Подготовить комплект щитов к установке: 
 Очистить щиты от мусора и налипшего цементного раствора.  
-Проверить и принять по акту все конструкции и их элементы, 
закрываемые в процессе бетонирования.  
- Смазать поверхность опалубки эмульсией.     
- Вынести геодезические риски разбивки осей колонн.   
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-Подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, 
приспособления, инструмент.   
- На площадке укрупнительной сборки собрать опалубку из четырех 
частей.      
  Необходимые материалы и конструкции доставляются на объект 
автомобильным транспортом. Доставка комплекта опалубки и арматуры 
осуществляется Бортовой автомобиль КамАЗ-65115.  
Арматура перевозится пучками из стержней одного диаметра, длины и 
массы. Прутки в пучках должны быть уложены плотно и перевязаны через 2 – 
3м.  
Разгрузка и перенос их в зону складирования осуществляется краном. 
Складирование материалов должно производиться на выровненных 
площадках. Уклон площадок складирования не должен превышать 5º. 
Площадки должны быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5 – 10 см, а 
растительный слой удален. Складирование материалов, изделий и конструкций 
на насыпях, а также неуплотненных грунтах не допускается.  
Арматуру хранят под навесом.  
Стержневую сталь укладывают штабелем до 1.5 м с прокладками. 
Ширина прокладки не менее 150 мм, а толщина на 20 мм больше строповочных 
петель. 
Требования к хранению конструкций: 
- каждый пучок в штабеле должен быть снабжен ярлыком с указанием 
массы одного пучка, марок и количества, находящихся в нем элементов; 
- щиты опалубки укладываются друг на друга, а для того, чтобы они не 
соприкасались с грунтом, их укладывают на подкладки. 
Работы по возведению монолитных колонн высотой 3м выполняются в 
следующем порядке: устанавливают арматурные стержни и каркасы на всю 
высоту колонны, а так же закладные детали на проектной высоте, затем 
устанавливаются панели опалубки высотой 2,4 м, с предварительно смазанной 
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палубой. На арматурных каркасах располагают фиксаторы на расстоянии 1 м от 
верха щита для создания защитного слоя бетона. 
В технологической карте предусмотрена унифицированная разборно-
переставная мелкощитовая опалубка. Щиты высотой 0,24 м, соединенные 
между собой стяжными стержнями. Палубы щитов предварительно 
смазываются смесью отработки с солидолом в пропорции 1:1. После установки 
в проектное положение арматуры приступают к установке опалубки.  
По всему периметру щитов, с их внутренней стороны, наносят риски на 
высоте 3,3м от основания колонны при помощи нивелира. После установки 
всех элементов опалубку рихтуют, выверят по осям и окончательно 
закрепляют. 
Бетонирование производят с помощью бадей – герметичного поворотного 
бункера ёмкостью 1м3, отвечающего требованиям ГОСТ 21807-76*. Бункер 
должен быть оборудован гибким желобом для распределения бетонной смеси в 
колонну. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции 
горизонтальными слоями одинаковой толщины 30-40 см без разрывов. 
Уложенную бетонную смесь подвергают уплотнению глубинными 
вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание 
вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы 
крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную 
смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 — 10 
см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 
полуторного радиуса их действия. 
Уход за бетоном осуществлять согласно СП 70.13330.2012  в начальный 
период твердения бетона необходимо защищать его от попадания атмосферных 
осадков или потерь влаги, а в последующем необходимо поддерживать 
температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих 
нарастание его прочности. 
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Движение людей по забетонированным конструкциям и установка 
опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном 
прочности не менее 1,5 Мпа. 
Распалубку щитов начинать при наборе прочности бетона не менее 50% 
от проектной прочности. Разборку щитов осуществляют в обратном 
направлении сборки. 
5.1.3 Контроль качества при устройстве монолитных колонн 
Входной контроль качества предназначен для определения соответствия 
качества поступающих на строительную площадку материалов, изделий, 
конструкций требованиям проекта, соответствующих стандартов, технических 
условий, паспортов и рабочих чертежей. Входной контроль возлагается на 
службу производственно-технической комплектации и выполняется на 
предприятиях-изготовителях отделами технического контроля, на 
комплектовочных базах – специальным персоналом и строительными 
лабораториями, на строительной площадке – производителями работ 
(мастерами) и строительными лабораториями. Производители работ (мастера) 
проверяют качество изделий, конструкций, материалов путем внешнего 
осмотра и сопоставления с требованиями рабочих чертежей, технических 
условий и стандартов. 
Операционный контроль осуществляется  после завершения 
определенных монтажных операций или строительных процессов. Он 
направлен на своевременное выявление дефектов в процессе производства 
работ, установление причин их возникновения и принятие мер по устранению и 
дальнейшему предупреждению дефектов. Операционный контроль 
выполняется производителями работ и мастерами и осуществляется 
параллельно с самоконтролем, выполняемым непосредственно исполнителями 
работ, и направлен на соблюдение в проекте технологических процессов и 
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операций. К операционному контролю привлекаются строительные 
лаборатории и геодезическая служба. 
Приемочный контроль. Смонтированную опалубку сдают по акту 
заказчику. Приемку смонтированной арматуры осуществляют оформлением 
акта на скрытые работы до укладки бетонной смеси. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 
выполненных строительно-монтажных работ. 
Установленная на захватке опалубка принимается мастером или 
производителем работ. При этом проверяется: соответствие геометрических 
форм и размеров опалубки проектным; горизонтальность подмостей; 
правильность установки закладных деталей. Отклонение в размерах не должны 
превышать допусков.  
Установка и приемка опалубки, распалубливание, очистка и смазка 
производятся по утвержденному проекту производства работ. 
Для обеспечения высокого качества монолитных конструкций 
необходимо вести постоянное наблюдение за состоянием опалубки и 
креплений. При выявлении деформации или смещении опалубки, ослаблении 
креплений бетонирование должно быть прекращено, элементы опалубки, 
креплений должны быть возращены в проектное положение и при 
необходимости усилены. 
Контроль качества, соответствие проекту, приемка смонтированной 
арматуры производится в ходе монтажа арматуры в связи с тем, что доступ к 
смонтированным арматурным конструкциям после монтажа опалубки 
затруднен. 
Местоположение, диаметр и число стержней, а также расстояние между 
ними и допуски, должны соответствовать проекту. 
Отклонения при установке арматуры не должны превышать 
допускаемых. Приемка смонтированной арматуры оформляется актом. 
 85 
 
В акте приемке смонтированных конструкций должны быть указаны 
номера рабочих чертежей, отступление от проекта, оценка качества блока и 
разрешение на его бетонирование. 
К акту приемки должны быть приложены: заводские сертификаты или 
паспорта основного металла и электродов, а при немаркированном металле и 
электродах справка лаборатории об их испытании и качестве; выписки из 
лабораторных журналов или акты испытаний образцов сварных сопряжений и 
стыков; список сварщиков с указанием даты выдачи и номера диплома 
каждого; перечень документов, на основании которых были внесены изменения 
в рабочие чертежи. 
Технический контроль качества бетонных работ заключается в проверке 
соблюдения требований. 
На строительной площадке в процессе производства работ производится 
проверка: подвижности бетонной смеси; соответствия прочности бетона 
проектной. 
Проверка подвижности бетонной смеси в процессе укладке ее в 
конструкции должна производиться не реже двух раз в смену. 
При проверке прочности бетона на сжатие количество подлежащих 
испытанию образцов должно назначаться из расчета одной серии (три образца-
близнеца) на каждые 100м3 уложенной бетонной смеси. 
Контрольные образцы должны выдерживаться вблизи забетонированной 
конструкции под постоянно увлажненным покрытием. 
При дефектах больших размеров отбивается весь рыхлый бетон, а 
поверхность прочного бетона очищается металлической щеткой и промывается 
водой. Раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием 
крупностью до 20мм. 
Мелкие раковины после прочистки щетками и промывки водой 
затираются цементным раствором. 
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Схема операционного контроля качества опалубочных, арматурных и 
бетонных работ приведена. 
При приемочном контроле должна быть представлена следующая 
документация: 
- исполнительные чертежи и документы об их согласовании; 
- заводские технические паспорта на железобетонные конструкции; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
- журналы работ; 
- документы о контроле качества сварных соединений. 




Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 
1. Арматурные работы 
1. Отклонение от проектной толщины 
защитного слоя бетона не должно 
превышать: 
при толщине защитного слоя свыше 20мм 
и линейных размерах поперечного сечения 









Технический осмотр всех 
элементов, журнал работ  
2. Опалубочные работы 
1.Ширина щитов на всю высоту 
2. Прямолинейность лицевой стороны щитов 
опалубки по вертикали на 1м длины 
3. Наибольшая глубина вмятин на 
поверхности щитов при проверке метровой 







Технический осмотр всех 
элементов, журнал раот 




1.Прочность   поверхностей бетонных 
оснований при очистке от цементной  
пленки:  
       водной и воздушной струей  
       механической металлической  щеткой    
       гидропескоструйной или механической 
фрезой                                           
Не менее, МПа 
 




Измерительный по ГОСТ 
10180-78, 
ГОСТ 18105-86, 
ГОСТ 22690.0-77, журнал 
работ 
  2. Высота   свободного сбрасывания 
бетонной смеси в опалубку конструкции: 
стен   
 3. Толщина   укладываемых слоев бетонной 
смеси:  
при уплотнении смеси ручными 
глубинными вибраторами 
 








Обеспечена высотой щита 
(1250мм)   
 
 
Измерительный, 2 раза в 
смену, журнал работ  
 
 
К готовым элементам 
1.Отклонение линий проектного наклона на 
всю высоту конструкций для:  
стен при отсутствии промежуточных 
перекрытий 
 
2. Неровности бетонных поверхностей 
плавного очертания (на 4м2): 




не более 100мм  
 
не более 2мм     
3мм    
 
Измерительный, всех стен 
и линий их пересечения, 
журнал работ   
  
 
            журнал работ   
                                                                                                    
5.1.4 Бетонирование 
1. Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 
соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 
строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, 
должностных инструкций и ППРк. 
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2. Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 
проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 
Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 
3. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом 
необходимо проверять исправность и надeжность закрепления всех звеньев 
виброхобота между собой и к страховочному канату. 
4. Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны 
удовлетворять ГОСТ 21807-76. 
5. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 
только при закрытом затворе. 
6. При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между 
нижней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или 
поверхностью, на которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, 
если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ. 
7. Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки 
стрелы крана и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на 
весу должна производится равномерно в течение не менее 5 секунд. 
8. Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается. 
9. Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, 
имеющие уклон более 20, должны пользоваться предохранительными 
поясами. 
10. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами 
перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при 
перерывах в работе и при переходе с одного места на другое 
электровибраторы необходимо выключать. 
11. Особые условия обеспечения безопасного производства работ 
при паро -, электропрогреве, использование химических добавок и др. 
должны решаться в составе ППР. 
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12. Запрещается переход бетонщиков по незакреплeнным в 
проектное положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим 
ограждения или страховочного каната. 
13. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический 
надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, 
ответственных за безопасное ведение работ. Следящих за исправным 
состоянием лестниц, подмостей и ограждений, а так же за чистотой и 
достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и 
применением предохранительных поясов и защитных касок. 
5.1.5 Ведомость приспособлений и средств малой механизации 



























ветьевой  ГОСТ 
19144-73 2СК-5 





5.1.6 Безопасность труда при возведении монолитных 
железобетонных колонн 
При производстве строительно-монтажных работ по возведению 
монолитного железобетона в крупнощитовой опалубке необходимо соблюдать 
требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования.»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство», «Правила пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ», «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов». 



















массой 80 кг, 
25 шт. 












связке по 1 т 










- выбором соответствующей рациональной, технологической оснастки; 
- подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 
- применением средств защиты работающих; 
- проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 
- современным обучением и проверкой знаний рабочего персонала и ИТР по 
технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 
Особое внимание необходимо обратить на следующее: 
- способы строповки элементов конструкций должны обеспечить их подачу к 
месту установки в положении, близком к проектному; 
- элементы монтируемой опалубки во время перемещения должны удерживаться 
от раскачивания и вращения гибкими оттяжками; 
- не допускать одновременное производство работ на двух и более ярусах по 
одной вертикали без соответствующих защитных устройств (настилов, навесов); 
- при перемещении краном грузов расстояние между наружными габаритами 
проносимых грузов и выступающими частями конструкций, препятствующих по 
ходу перемещения, должно быть по горизонтали не менее одного метра, а по 
вертикали не менее 0,5 м. 
Необходимо, чтобы отверстия в перекрытиях были закрыты щитами или 
ограждены на высоту не менее 1 м. 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 
предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не 
участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, 
не допускается. 
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 
отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. 
Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 
настилам шириной не менее 0,6 м, уложенными на арматурный каркас. 
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Рабочие настилы для бетонирования на щитах опалубки должны быть 
ограждены перилами высотой не менее 1 см и иметь промежуточный 
горизонтальный элемент (доску), а также бортовую доску. 
Установку щитов или панелей опалубки при помощи крана следует 
выполнять с соблюдением следующих правил: 
- устанавливаемые панели должны быть надежно скреплены; 
- освобождать щит или панель опалубки от крюка крана разрешается после их 
закрепления постоянными или временными креплениями. 
Приготовление и нанесение смазок на палубу опалубки должно 
производиться с обязательным соблюдением всех требований санитарии и 
техники безопасности. 
Перед началом работ по укладке бетонной смеси необходимо проверить 
состояние бункеров. Рукоятки вибраторов должны иметь амортизаторы. 
При подаче бетона необходимо осуществлять работы по монтажу, 
демонтажу и ремонту бетоноводов, а также удалению из них пробок только 
после снижения давления до атмосферного. Удалять всех работающих от 
бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 м. Укладывать 
бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на 
арматурный каркас и опалубку при подаче бетона. 
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый 
последующий ярус устанавливается после закрепления нижнего яруса. 
Разборка опалубки должна производится после достижения бетоном 
заданной прочности. 
При разборке опалубки должны приниматься меры против случайного 
падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и 
конструкций. 
Рабочий настил подмостей необходимо систематически очищать от 
остатков бетона и мусора. 
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Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены специальными 
переносными ограждениями. Перед началом сварочных работ необходимо 
проверить исправность изоляции сварочных проводов и электродержателей, а 
также плотность соединения всех контактов. 
5.1.7 Технико-экономические показатели 
Таблица 5.1.7.1 – Технико-экономические показатели   
№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Кол-во 
1 Объем работ шт 155 
2 Трудоемкость Чел-см 671,01 
3 Выработка на одного рабочего в смену М3/чел.ч 0,19 
4 Продолжительность работ Дни 73 





6 Экономика и управление в строительстве  
6.1 Общие сведения по составлению сметной документации 
Данный раздел включает составление локального сметного расчета на 
отдельный вид общестроительных работ. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 
текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 2 кв. 2017 г. с 
использованием индексов СМР, устанавливаемых Минстроем России. Индекс 
СМР для административных зданий, имеют следующие значения: 
- индекс СМР 7,37 (ИСМ81-24-2017-01). 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 
п. 4.3);  
- производство работ в зимнее время– 3 %, согласно (ГСН-81-05-02-2001 
п.1.4) 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
Налоги и обязательные платежи: 
- НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Величина прямых затрат определяется по установленным сметным 
нормам (расценкам)  и ценами и пропорциональна объему работ. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким образом, согласно локальному сметному расчету определена 
сметная стоимость строительно-монтажных работ по возведению крытого 
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рынка торговой площадью 900 кв м. в городе Тамбов  в размере 71725521,4 руб. 
согласно Приложению А. 
Так же выполнен расчет и анализ локального сметного расчета на 
устройство монолитных железобетонных колонн, основанием для выполнения 
сметного расчета на устройство являются чертежи, разработанные в разделе 
«Технология и организация строительства». 
6.2 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитных 
железобетонных колонн 
Основанием для выполнения сметного расчета на устройство монолитных 
железобетонных колонн являются чертежи, разработанные в разделе 
«Технология и организация строительства». 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 2 кв. 2017 г. с 
использованием индексов СМР, устанавливаемых Минстроем России. Индекс 
СМР для административных зданий, имеют следующие значения: 
- индекс СМР 7,37 (ИСМ81-24-2017-01). 
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 
п. 4.3);  
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
Налоги и обязательные платежи: 
- НДС – 18%. 
В таблице 6.1 представлен анализ локального сметного расчета на 
устройство монолитных железобетонных колонн по составным элементам. 
 
Таблица 6.1 - Структура локального сметного расчета на устройство 
монолитных железобетонных колонн по составным элементам 





Прямые затраты 12989102,39 75,40 
в том числе: 
  Материалы 11615004,59 67,43 
Машины и механизмы 837214,68 4,86 
ОЗП 536883,13 3,12 
Накладные расходы 628024,08 3,65 
Сметная прибыль 441827,15 2,56 
Лимитированные затраты 539301,47 3,13 
НДС 2627685,92 15,25 
Итого 17225941,02 100,00 
 
Стоимость на устройство монолитных железобетонных колонн в ценах 2 






Рисунок 6.1 – Структура сметной стоимости в процентах локального 
сметного расчета на устройство монолитных железобетонных колонн по 
составным элементам  
 
Из рисунка 6.1 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы (67,43%), наименьший - на сметную прибыль (2,56 %). 
6.3 Основные технико-экономические показатели проекта 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 









= 0,53                                                                     (6.1) 
 
где 𝑆пол– полезная площадь, 1044,35 м
2
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1944,96  
= 7,39                                                                (6.2) 
 
где Vстр – строительный объем здания надземной части, 14392,70 м
3
; 



























= 36877,63 руб./м2                                                   (6.3) 
 
где Слср – сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта). 
 









= 4983,47  руб./м3                                            (6.4) 
 
де Слср – прогнозная сметная стоимость строительства (согласно сметного 
расчета стоимости строительства объекта).  
 
Основные технико-экономические показатели рынка торговой площадью 
900 кв м. в городе Тамбов  представлены в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Основные технико-экономические рынка торговой площадью 900 
кв м. в городе Тамбов 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 1183,2 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 3,8 
Строительный объем, всего, м3 14392,70 
Полезная площадь, м2 1044,35 
Общая площадь, м2 1944,96 
Планировочный коэффициент 0,753 
Объемный коэффициент 7,39 
Сметная стоимость строительства, всего, руб. 71725521,4 
Сметная стоимость 1 м2 общей площади, руб. 36877,63 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема, руб. 4983,47 
Продолжительность строительства, дней 223 
Трудозатраты чел.час 35317,04 
Трудозатраты чел.час на устройство каркаса 7940,83 









В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 
проектирования и строительства крытого рынка в центральном районе города 
Тамбов. 
Разработаны архитектурно-планировочные решения здания. Здание 
общественного назначения с двумя этажами. Крытый рынок торговой 
площадью 900 м2. Высота этажа – 3,6м. Высота помещений – 3,3м.  Торговый 
зал имеет в плане форму полукруга. Площадь торговой части – 1200 кв.м. 
Высота помещений переменная – от 7,6м до 13,8м. 
Толщина наружной кирпичной стены 380 мм высотой 7,2 м и бетонных 
блоков толщиной 400 мм . Толщина ограждающих конструкций определена 
теплотехническим расчетам. 
Выполнены расчеты и конструирование монолитного перекрытия МУ-1  
1 очереди строительства административно-хозяйственной части здания. 
Выполнен расчет столбчатого фундамента. 
Проведено технико-экономическое сравнение свайного фундамента и 
фундамента столбчатого. Исходя из существующих инженерно-геологических 
условий и технико-экономических показателей, принят столбчатый фундамент. 
Разработана технологическая карта на возведение монолитной 
железобетонной колонны, объектный стройгенплан на возведение надземной 
части зданий. 
Продолжительность работ по возведению крытого рынка составляет 11 
месяцев. 
На объектном строительном генеральном плане указаны: границы 
строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных 
подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, временных дорог, 
схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных 
и грузоподъемных машин с указанием путей их перемещения и зон действия, 
размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест 
расположения опасных зон, путей, а также проходов в здания и сооружения, 
размещения источников и средств энергообеспечения и освещения 
строительной площадки, площадок и помещений складирования материалов и 
конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания 
строителей.  
Также показаны стоянки крана и определены зоны действия крана, и 
опасных факторов, запроектированы временные и постоянные коммуникации с 
учетом пожаротушения и электроснабжения. 
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Были собраны общие сведения сметой документации, произведен анализ 
локально сметного расчета на устройство монолитных ж/б колонн, а также 
локально сметный расчет строительно-монтажных работ Крытого рынка 
торговой площадью 900 кв. метров в г. Тамбов, сметная стоимость составила 
71 725 521,84 рублей. 
Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены.  
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
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Крытый рынок торговой площадью
900 кв м. в городе Тамбов
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2009 г. "____" ______________2009 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами 











1,413 23,33 23,33 5,13 32,97 32,97 7,25 0,38 0,54
2 ФЕР01-01-012-14 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 






4,84218 2434,2 48,75 2381,11 475,47 11786,83 236,06 11529,76 2302,31 6,25 30,26 30,54 147,88
                           Раздел 1. Земляные работы























ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР01-01-012-13 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 






0,2767 1930,24 38,61 1888,38 377,06 534,1 10,68 522,51 104,33 4,95 1,37 24,22 6,7
5 310-3040-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера: расстояние перевозки 40 км; 




1 т 9213,984 61,35 565277,92





5,11888 358,39 28,47 325,58 57,17 1834,56 145,73 1666,61 292,65 3,65 18,68 4,05 20,73
7 ФЕР01-01-033-01 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 






4,73 466,56 466,56 102,6 2206,83 2206,83 485,3 7,6 35,95
8 ФЕР01-02-009-02 Уплотнение грунта под основание здания 
трамбующими плитами в котлованах с 
площадью дна свыше 100 м2 при 6-9 ударах 









1,41324 7379,5 449,85 5512,41 586,81 10429 635,75 7790,36 829,3 60,14 84,99 44,55 62,96













Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Перевозка грузов автомобильным транспортом
  Итого
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР06-01-002-02 Устройство железобетонных фундаментов 








1,40295 83826,5 4283,05 2805,11 295,26 117604,39 6008,91 3935,43 414,24 483,96 678,97 24,87 34,89
10 ФЕР47-01-001-03 Разбивка участка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
100 м2 1,40295 75,76 67,44 106,29 94,61 7,62 10,69
11 ФЕР07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных 
фундаментов при глубине котлована до 4 м, 







24,24 3556,68 632,51 2393,67 310,99 86213,92 15332,04 58022,56 7538,4 72,37 1754,25 25,13 609,15








10,44 7276,92 932,97 4528,54 501,53 75971,04 9740,21 47277,96 5235,97 104,01 1085,86 48,02 501,33
13 ФЕР07-05-045-01 Установка панелей перекрытий с опиранием 








13,5 19527,72 4127,63 4804,93 686,61 263624,22 55723,01 64866,56 9269,24 439,11 5927,99 53,11 716,99
14 ФССЦ-441-1101 Плиты железобетонные фундаментные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м3 413,1 837,9 346136,49
15 ФССЦ-441-1001 Блоки железобетонные фундаментные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м3 150,56 682 102681,92
16 ФССЦ-444-2000 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м3 79,24 3076,31 243766,8















  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Фундаменты :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Озеленение. Защитные лесонасаждения
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 2 Фундаменты
Страница 3
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17










1186,88 225,75 677,2 44,29 108029,82 20547,77 61638,74 4031,28 21,5 1956,93 3,3 300,37
18 ФЕР06-01-026-03 Устройство бетонных колонн в деревянной 







8,928 75784,58 5857,9 5819,77 872,39 676604,73 52299,33 51958,91 7788,7 670,24 5983,9 66,54 594,07
19 ФССЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 




т 7,54 7402,31 55813,42
20 ФССЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




т 32,14 7241,79 232751,13
21 ФССЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 




т 51,34 8132 417496,88
22 ФССЦ-204-0025 Горячекатаная арматурная сталь 




т 17,08 7917 135222,36
23 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 7,54 1610,36 12142,11
24 ФССЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 32,14 1419,1 45609,87
25 ФССЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 51,34 1204 61813,36
26 ФССЦ-204-0040 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 17,08 992,12 16945,41
1762429,09 72847,1 113597,65 11819,98 7940,83 894,44Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
                           Раздел 3. Колонны
Страница 4
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)














27 ФЕР09-04-006-04 Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
многослойных панелей заводской готовности 
при высоте здания до 50 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
100 м2 16,3394 7211,33 1600,26 5177,83 443,45 117828,81 26147,29 84602,64 7245,71 170,24 2781,62 36,14 590,51
28 ФСЦМ-201-9400-
6
Сэндвич-панели стеновые толщиной 200мм с 
утеплителем из минераловатной плиты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м2 1950,12 689,46 1344529,74




т 4,461 10898,65 48618,88
1510977,43 26147,29 84602,64 7245,71 2781,62 590,51
30053,7
28384,05












Итоги по разделу 3 Колонны :
  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Колонны
                           Раздел 4. Стены
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Стены :
  Итого Поз. 27-29
  Накладные расходы 90% ФОТ (от 33 393,00)
  Сметная прибыль 85% ФОТ (от 33 393,00)
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Страница 5
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11566589,88 2781,62 590,51
30 ФСР07-05-011-05 Установка панелей перекрытий с опиранием 







5,06 9094,2 2211,4 3283,21 388,26 46016,65 11189,68 16613,04 1964,6 207,06 1047,72 26,91 136,16
31 ФЕР07-05-011-06 Установка панелей перекрытий с опиранием 







0,54 12394,02 2985 4318,58 613,04 6692,77 1611,9 2332,03 331,04 313,88 169,5 47,63 25,72
32 ФССЦ-444-2000 Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м3 22,16 3076,31 68171,03
33 ФССЦ-204-0025 Горячекатаная арматурная сталь 




т 3,6732 7917 29080,72
34 ФССЦ-204-0022 Горячекатаная арматурная сталь 




т 2,58724 6964,64 18019,2
35 ФССЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 




т 9,67393 7241,79 70056,57
36 ФССЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 




т 1,2255 7402,31 9071,53
37 ФССЦ-204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 6 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
т 3,94672 7418,82 29280,01
38 ФССЦ-204-0040 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 3,6732 992,12 3644,26
39 ФССЦ-204-0037 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 2,58724 1336,85 3458,75
  Итого по разделу 4 Стены
                           Раздел 5. Перекрытия
Страница 6
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ФССЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 9,67393 1419,1 13728,27
41 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 1,2255 1610,36 1973,5
42 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 




т 3,94672 1610,36 6355,64
43 ФЕР06-01-092-11 Установка закладных деталей при массе 







6,8583 6501,61 718,54 71,87 9,18 44589,99 4927,96 492,91 62,96 90,61 621,43 0,82 5,62
44 ФЕР07-01-021-03 Укладка перемычек при наибольшей массе 








7,52 5431,33 1179,53 3994,27 624,1 40843,6 8870,07 30036,91 4693,23 133,28 1002,27 46,23 347,65
45 ФССЦ-403-0486 Перемычки железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м3 40,54 2399,94 97293,57
46 ФЕР09-06-001-02 Монтаж: лотков, решеток, затворов из 






11,774 649,84 433,24 130,68 1,62 7651,22 5100,97 1538,63 19,07 50,79 598 0,31 3,65
47 ФССЦ-201-0760 Отдельные конструктивные элементы зданий 
и сооружений с преобладанием гнутых 




т 5,774 4300 24828,2
48 ФЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за 








3,958 268,53 56,5 9,31 0,1 1062,84 223,63 36,85 0,4 5,31 21,02 0,02 0,08









3,958 781,67 34,74 6,1 0,1 3093,85 137,5 24,14 0,4 3,83 15,16 0,02 0,08
524912,17 32061,71 51074,51 7071,7 3475,1 518,96Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 7
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
















50 ФЕР12-01-022-01 Устройство металлической обрешетки из 
оцинкованного профиля с подкровельным 






7,361 10089,09 697,76 86,81 3,92 74265,79 5136,21 639,01 28,86 74,23 546,41 0,69 5,08




м2 -853,9 12,37 -10562,74
52 ФСЦМ-201-9400 Сэндвич-панели кровельные толщиной 100 
мм с утеплителем из минераловатной плиты
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м2 853,9 389,46 332559,89











Итоги по разделу 5 Перекрытия :
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Строительные металлические конструкции
Накладные расходы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Перекрытия
                           Раздел 6. Кровля
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 6 Кровля :
  Кровли
  Строительные металлические конструкции
  Итого
Страница 8
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)




53 ФЕР10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 





0,75 124340,75 1492,36 349,56 22,92 93255,56 1119,27 262,17 17,19 170,75 128,06 5,33 4
54 ФЕР10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной до 0,51 м.
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
100 м п. 0,59 4385,06 180,75 12,11 0,52 2587,19 106,64 7,14 0,31 21,19 12,5 0,19 0,11
55 ФССЦ-101-9468 Доски подоконные ПВХ
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
м 59 56,71 3345,89
56 ФЕР10-01-034-02 Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей глухих с 





0,87 120880,61 1201,14 326,67 8,59 105166,13 1044,99 284,2 7,47 137,43 119,56 4,23 3,68











0,16 8129,96 435,71 63,19 8,36 1300,79 69,71 10,11 1,34 51,08 8,17 0,79 0,13













      Накладные расходы
Итоги по разделу 7 Окна :
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Итого
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Кровля
                           Раздел 7. Окна
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Окна
Страница 9
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ФЕР10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах 





2,09 25009,52 958,33 1226,89 141,14 52269,9 2002,91 2564,2 294,98 104,28 217,95 13,34 27,88




комплект 32 94,68 3029,76
60 ФЕР10-01-041-01 Заполнение балконных проемов в каменных 
стенах жилых и общественных зданий 
блоками дверными с полотнами спаренными 





0,82 46421,2 1418,31 1249,71 145,16 38065,38 1163,01 1024,76 119,03 160,08 131,27 13,72 11,25
61 ФССЦ-101-0882 Скобяные изделия для дверных балконных 




комплект 20 94,68 1893,6
95258,64 3165,92 3588,96 414,01 349,22 39,13
4224,32
2255,36

















8,427 1470,97 313,96 29,94 13,44 12395,86 2645,74 252,3 113,26 39,51 332,95 1,27 10,7
                           Раздел 8. Двери
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 8 Двери :
  Итого Поз. 58-61
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Двери
                           Раздел 9. Полы
  Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 579,93)
  Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 579,93)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
                           1 тип
Страница 10
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 





8,427 288,96 3,97 5,36 2,22 2435,07 33,46 45,17 18,71 0,5 4,21 0,21 1,77
64 ФЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе 






8,427 8891,91 1047,76 99,51 31,11 74932,13 8829,47 838,57 262,16 119,78 1009,39 2,94 24,78







1,34 2713,59 224,61 4,52 0,63 3636,21 300,98 6,06 0,84 23,6 31,62 0,06 0,08







34,97 203,68 19,58 54,07 5,54 7122,69 684,71 1890,83 193,73 2,5 87,43 0,55 19,23









0,2623 57787,79 1271,63 921,89 140,13 15157,74 333,55 241,81 36,76 163,03 42,76 10,51 2,76
68 ФЕР11-01-004-03 Устройство гидроизоляции оклеечной 









1,7485 3277,34 330,75 48,38 5,92 5730,43 578,32 84,59 10,35 32,86 57,46 0,56 0,98






1,7485 1470,97 313,96 29,94 13,44 2571,99 548,96 52,35 23,5 39,51 69,08 1,27 2,22
70 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 





-1,7485 288,96 3,97 5,36 2,22 -505,25 -6,94 -9,37 -3,88 0,5 -0,87 0,21 -0,37
71 ФЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе 






1,7485 8891,91 1047,76 99,51 31,11 15547,5 1832,01 173,99 54,4 119,78 209,44 2,94 5,14
                           2 тип
Страница 11
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17







0,364 2713,59 224,61 4,52 0,63 987,75 81,76 1,65 0,23 23,6 8,59 0,06 0,02






10,4016 1470,97 313,96 29,94 13,44 15300,44 3265,69 311,42 139,8 39,51 410,97 1,27 13,21
74 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек цементных: на каждые 5 
мм изменения толщины стяжки добавлять 
или исключать к расценке 11-01-011-01
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:





10,4016 288,96 3,97 5,36 2,22 3005,65 41,29 55,75 23,09 0,5 5,2 0,21 2,18
75 ФЕР11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе 






10,4016 8891,91 1047,76 99,51 31,11 92490,09 10898,38 1035,06 323,59 119,78 1245,9 2,94 30,58







1,893 2713,59 224,61 4,52 0,63 5136,83 425,19 8,56 1,19 23,6 44,67 0,06 0,11













77 ФЕР15-04-030-02 Масляная окраска больших металлических 




100 м2 13,125 643,94 108,18 2,46 0,42 8451,71 1419,86 32,29 5,51 12,21 160,26 0,04 0,53
Итоги по разделу 9 Полы :
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
                           3 тип
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
                           Раздел 10. Отделка
                           Потолки
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 9 Полы
Страница 12
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
78 ФЕР15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа 









4,223 6662,8 963,12 364,28 9,9 28137 4067,26 1538,35 41,81 102,46 432,69 5,34 22,55









0,403 6182,63 1329,24 38,6 15,24 2491,6 535,68 15,56 6,14 144,64 58,29 1,44 0,58
82 ФЕР09-03-047-01 Монтаж каркасов подвесных потолков с 






0,0216 1688,98 748,8 492,25 10,1 36,48 16,17 10,63 0,22 75,56 1,63 0,87 0,02




т 0,0216 6747 145,74





0,081 4707,71 495,33 56,08 6,77 381,32 40,12 4,54 0,55 57,33 4,64 0,64 0,05








0,47 29420,1 1018,58 152,81 3,38 13827,45 478,73 71,82 1,59 108,36 50,93 0,39 0,18
86 ФСЦМ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
001 ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37
т 98,64 6,34 625,38
87 ФЕР15-01-047-15 Устройство подвесных потолков типа 









1,015 6662,8 963,12 364,28 9,9 6762,74 977,57 369,74 10,05 102,46 104 5,34 5,42




т 0,621 6747 4189,89
89 ФЕР15-02-016-01 Простое оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или цементным 








2,8255 1645,67 684,63 95,79 64,22 4649,84 1934,42 270,65 181,45 75,4 213,04 6,07 17,15
                           СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
Страница 13
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
90 ФЕР15-04-002-01 Известковая окраска водными составами 








2,8255 110,68 83,31 1,71 0,32 312,73 235,39 4,83 0,9 10,21 28,85 0,03 0,08
91 ФЕР15-02-016-03 Улучшенное оштукатуривание поверхностей 
цементно-известковым или цементным 








16,72 2038,32 807,75 100,19 66,55 34080,71 13505,58 1675,18 1112,72 85,84 1435,24 6,29 105,17
92 ФЕР26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 






1,232 2137,11 192,78 77,82 2632,92 237,51 95,87 20,04 24,69 0,69 0,85









0,154 6001,13 1194,24 38,6 15,24 924,17 183,91 5,94 2,35 129,95 20,01 1,44 0,22
94 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями 






44,35 1715,66 98,29 50,24 76089,52 4359,16 2228,14 10,58 469,22 0,6 26,61
95 ФЕР15-07-016-01 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми 
листами стен при отделке под окраску и 









4,884 9805,09 1211,19 47,71 2,73 47888,06 5915,45 233,02 13,33 128,85 629,3 0,62 3,03
96 ФЕР15-07-016-01 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми 
листами стен при отделке под окраску и 









1,464 9805,09 1211,19 47,71 2,73 14354,65 1773,18 69,85 4 128,85 188,64 0,62 0,91
97 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой 





9,594 327,88 63,01 0,95 0,13 3145,68 604,52 9,11 1,25 6,55 62,84 0,02 0,19
Страница 14
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
98 ФЕР15-06-001-03 Оклейка обоями стен по монолитной 










7,52 4914,32 476,78 8,94 1,8 36955,69 3585,39 67,23 13,54 49,51 372,32 0,17 1,28
99 ФЕР15-04-005-03 Улучшенная окраска поливинилацетатными 









10,684 1591,43 384,81 11,71 1,8 17002,84 4111,31 125,11 19,23 42,9 458,34 0,17 1,82
100 ФЕР15-01-019-05 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 








1,887 10686,77 1467,37 28,72 17,46 20165,94 2768,93 54,19 32,95 159,67 301,3 1,65 3,11
101 ФЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой 





7,28 327,88 63,01 0,95 0,13 2386,97 458,71 6,92 0,95 6,55 47,68 0,02 0,15
102 ФЕР15-02-016-05 Высококачественное оштукатуривание 
поверхностей цементно-известковым или 









7,28 2906,19 1346,34 103,19 68,14 21157,06 9801,36 751,22 496,06 135,72 988,04 6,44 46,88
103 ФЕР15-04-005-07 Высококачественная окраска 
поливинилацетатными водоэмульсионными 








7,28 1992,99 662,06 15,68 2,43 14508,97 4819,8 114,15 17,69 68,75 500,5 0,23 1,67
104 ФЕР15-07-016-01 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми 
листами стен при отделке под окраску и 









1,95 9805,09 1211,19 47,71 2,73 19119,93 2361,82 93,03 5,32 128,85 251,26 0,62 1,21




Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 10 Отделка :
  Отделочные работы
Страница 15
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)







































  Всего с учетом "ИСМ81-24-2017-01 СМР=7,37"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  Теплоизоляционные работы
  Строительные металлические конструкции
  Деревянные конструкции
  Итого
  Итого по разделу 1 Земляные работы
  Итого по разделу 2 Фундаменты
  Итого по разделу 3 Колонны
  Итого по разделу 4 Стены
  Итого по разделу 5 Перекрытия
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Отделка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
  Временные 1,8%
  Итого
  Производство в зимнее время 3%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Кровля
  Итого по разделу 7 Окна
  Итого по разделу 8 Двери
  Итого по разделу 9 Полы




ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)




ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ __________________________
" _____ " ________________ 2009 г. "____" ______________2009 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда ___________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР09-01-005-02 Монтаж каркасов зданий: арочных, пролетом 
до 48 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):








1186,88 225,75 677,2 44,29 108029,82 20547,77 61638,74 4031,28 21,5 1956,93 3,3 300,37
2 ФЕР06-01-026-03 Устройство бетонных колонн в деревянной 
опалубке высотой до 4 м, периметром: более 3 
м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):





8,928 75784,58 5857,9 5819,77 872,39 676604,73 52299,33 51958,91 7788,7 670,24 5983,9 66,54 594,07
3 ФССЦ-204-0020 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56




















В том числе№ 
пп
Наименование Ед. изм.
                           Раздел 1. Колонны
Страница 1
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФССЦ-204-0021 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 32,14 7241,79 232751,13
5 ФССЦ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 51,34 8132 417496,88
6 ФССЦ-204-0025 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 17,08 7917 135222,36
7 ФССЦ-204-0035 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 7,54 1610,36 12142,11
8 ФССЦ-204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 32,14 1419,1 45609,87
9 ФССЦ-204-0038 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
14 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 51,34 1204 61813,36
10 ФССЦ-204-0040 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-
ЕС/09 СМР=5,56
т 17,08 992,12 16945,41







  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Строительные металлические конструкции
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)





























  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 СМР=5,56"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы




  Строительные металлические конструкции
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 СМР=5,56"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Новый Раздел
Страница 3
